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RESUMO 
A dissertação de mestrado aqui desenvolvida no âmbito de conclusão do Mestrado 
Integrado em Engenharia e Gestão Industrial descreve o trabalho realizado na empresa 
Liconfe – Linhas Industriais, S.A. Este trabalho teve como foco a análise da metodologia 
utilizada pela empresa para o planeamento das suas encomendas, sendo que todo o 
projeto de investigação assentou na metodologia de Investigação-Ação. 
O objetivo principal foi a construção de um BOM dos artigos fornecidos pela empresa e a 
implementação de ferramentas de apoio ao planeamento. Para tal, foi realizada uma 
análise e diagnóstico de todo o procedimento necessário para a satisfação das 
encomendas, desde o momento em que são recebidas, até ao momento em que são 
totalmente satisfeitas. 
Inicialmente, foi verificado que existia alguma desorganização na receção das 
encomendas e que a metodologia utilizada para o seu planeamento não era a mais eficaz. 
Posteriormente, foi também verificado que não existia nenhuma base de dados que 
centralizasse informação acerca dos diferentes fornecedores para as diferentes MP e 
consumíveis, assim como os custos associados a cada uma destes fornecedores. 
Como resposta a estes problemas, foi sugerido a criação de uma plataforma que 
centralizasse o registo de todas as encomendas, o desenvolvimento de uma ferramenta 
de planeamento destas encomendas e a criação de uma base de dados que centralizasse 
todas as informações referentes a fornecedores. 
Após a implementação destas propostas de melhoria, foi verificado um aumento bastante 
significativo da organização do departamento de produção face à receção e controlo das 
encomendas recebidas, assim como, uma redução média de cerca de 79% do tempo 
habitualmente necessário para o planeamento das encomendas. 
Conclui-se que a utilização de ferramentas de suporte ao planeamento da produção tem 
potencial para melhorar a eficiência das empresas. 
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ABSTRACT 
This Master’s thesis, developed within the scope of the Mestrado Integrado em 
Engenharia e Gestão Industrial, aims to describe the work undertaken and executed in the 
company Liconfe – Linhas Industriais, S.A. This paper is focused in an analysis of the 
methodology utilised by the company for the planning of its orders, and as such the entire 
investigative project is concerned with the investigative methodolody Action Research. 
The main objective was the construction of a BOM of the items supplied by the company, 
as well as the implementation of tools aimed at supporting future planning. With this in 
mind, an analysis and diagnosis of the whole procedure needed for an appropriate 
response to orders were carried out, namely from the reception of said orders to the 
moment when they are fully satisfied.   
Initially, some lack of organisation was observed during the reception of orders, in 
conjunction with the existence of an inappropriate methodology for planning. Following 
this, it was noticed that there was no database aimed at centralising information about 
different suppliers for varied raw materials and consumables, together with their 
respective cost. 
Aiming to solve these issues, various suggestions were offered: the creation of a platform 
which centralised the registering of all orders; the development of a planning tool for 
these orders; the implementation of a database containing all the information relative to 
suppliers.  
Following the implementation of these proposals one could verify quite a significant 
improvement in the department’s production organisation pertaining to the reception 
and control of received orders, as well as an average melioration of about 79% in the 
necessary planning time of said orders.  
It is therefore conclude that the usage of production planning support tools have 
noticeable potential to improve the efficiency of companies 
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Planning Tool, BOM, MRP, PCP 
 ix 
ÍNDICE 
Agradecimentos ............................................................................................................................................. iii 
Resumo ................................................................................................................................................................ v 
Abstract ............................................................................................................................................................ vii 
Índice de Figuras............................................................................................................................................. xi 
Índice de Tabelas ......................................................................................................................................... xiii 
Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos ........................................................................................... xv 
1. Introdução .............................................................................................................................................. 17 
1.1 Enquadramento e descrição do problema ........................................................................ 17 
1.2 Objetivos ......................................................................................................................................... 19 
1.3 Metodologia de Investigação .................................................................................................. 19 
1.4 Organização da dissertação .................................................................................................... 20 
2. Apresentação da Empresa ................................................................................................................ 21 
2.1 Liconfe – Linhas Industriais, S.A. ............................................................................................ 21 
2.2 Estrutura Organizacional ......................................................................................................... 23 
2.3 Processo Produtivo .................................................................................................................... 24 
2.4 Produto ........................................................................................................................................... 32 
3. Revisão do estado de arte ................................................................................................................. 37 
3.1 Gestão de Materiais e Stock .................................................................................................... 37 
3.2 Planeamento de Capacidade ................................................................................................... 38 
3.3 Make to Order e Make to Stock .............................................................................................. 38 
3.4 Planeamento e Controlo da Produção................................................................................. 39 
3.5 Bill of Materials ............................................................................................................................ 40 
3.6 Materials Requirement Planning .......................................................................................... 41 
3.7 Desperdícios da Produção ....................................................................................................... 43 
3.7.1 Inventário .............................................................................................................................. 43 
3.7.2 Produção Excessiva ........................................................................................................... 44 
3.7.3 Produção Desadequada ................................................................................................... 44 
3.7.4 Espera ..................................................................................................................................... 44 
3.7.5 Transporte ............................................................................................................................ 44 
3.7.6 Movimentação ..................................................................................................................... 45 
 x 
3.7.7 Defeitos .................................................................................................................................. 45 
4. Análise Crítica e Identificação de Problemas ............................................................................ 47 
4.1 Análise Crítica à Receção de Encomendas ........................................................................ 47 
4.2 Análise Crítica ao Planeamento de Encomendas ............................................................ 48 
4.3 Análise Crítica ao Sistema de Informação de Fornecedores e Custos de Produção
 49 
5. Propostas de Melhoria ....................................................................................................................... 51 
5.1 Propostas de Melhoria na Receção de Encomendas ..................................................... 51 
5.2 Propostas de Melhoria no Planeamento de Encomendas ........................................... 52 
5.3 Propostas de Melhoria para o Sistema de Informação de Fornecedores e Custos 
de Produção ................................................................................................................................................ 53 
6. Implementações Realizadas e Resultados Obtidos ................................................................ 55 
6.1 Plataforma para registo de encomendas ........................................................................... 55 
6.2 Ferramenta de Planeamento (MRP) .................................................................................... 57 
6.3 Base de Dados para Centralização de Informação de Fornecedores e Custos de 
Produção ...................................................................................................................................................... 70 
7. Conclusões e Trabalho Futuro ........................................................................................................ 73 
7.1 Conclusão ....................................................................................................................................... 73 
7.2 Trabalho Futuro .......................................................................................................................... 74 
8. Referências Bibliográficas ................................................................................................................ 77 
Anexo I – BOM dos artigos Alpha, Delta, Kappa e Sigma ............................................................... 79 
Anexo II – Restrições de fusos para todos os tipos de artigo ...................................................... 80 
 xi 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Liconfe - Linhas Industriais, S.A. ........................................................................................ 21 
Figura 2 - Expositor das cores fornecidas pela empresa .............................................................. 22 
Figura 3 - Organograma da estrutura organizacional da empresa ........................................... 24 
Figura 4 - Armazém de MP ........................................................................................................................ 25 
Figura 5 - Armazém de fio tingido ......................................................................................................... 26 
Figura 6 - Zona de Picking. ........................................................................................................................ 27 
Figura 7 - Máquina de Rebobinagem .................................................................................................... 27 
Figura 8 - Zona de embalamento ............................................................................................................ 28 
Figura 9 - Cone devidamente embalado e etiquetado .................................................................... 29 
Figura 10 - Caixa completa devidamente etiquetada ..................................................................... 29 
Figura 11 - Palete de caixas completas ................................................................................................ 30 
Figura 12 - Armazém de produto acabado ......................................................................................... 30 
Figura 13 - Diagrama referente a todo o processo produtivo ..................................................... 31 
Figura 14 - Ilustração do BOM do exemplo ........................................................................................ 41 
Figura 15 - Plataforma para registo de encomendas ...................................................................... 57 
Figura 16 - BOM do tipo de fio alpha .................................................................................................... 58 
Figura 17 - Listagem de inventário ........................................................................................................ 59 
Figura 18 - Restrições de fusos para o tipo de artigo alpha ......................................................... 61 
Figura 19 - Folha de excel resultante .................................................................................................... 69 
 xiii 
ÍNDICE DE TABELAS 
 
Tabela 1 - Diferentes usos de cada tipo de fio ................................................................................... 32 
Tabela 2 - Cor identificativa de cada um dos tipos de fios ........................................................... 33 
Tabela 3 - Metragem padrão por espessura para cada tipo de fio distinto ........................... 36 
Tabela 4 - Nº médio de encomendas recebidas por dia e tempo médio para planeamento 
de uma encomenda ...................................................................................................................................... 52 
Tabela 5 - Códigos referentes ao artigo exemplificado para cada armazém ......................... 62 
Tabela 6 – Tempos necessários para realizar um planeamento ................................................ 65 
Tabela 7 - Tabela utilizada para obtenção de inputs ...................................................................... 66 
Tabela 8 - Existências de MP e subcomponentes ............................................................................. 66 
Tabela 9 - Tempo necessário para rebobinagem ............................................................................. 67 
Tabela 10 - Tempo total necessário para a satisfação de uma encomenda ........................... 68 
Tabela 11 - Consumos de inventário .................................................................................................... 69 
Tabela 12 - Comparação entre os tempos necessários para o planeamento de uma 
encomenda ...................................................................................................................................................... 70 
Tabela 13 - Base de dados de fornecedores e custos associados ............................................... 71 
Tabela 14 - Interação entre os diferentes consumíveis ................................................................. 72 
 xv 
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 
BOM – Bill of Materials (Lista de Materiais) 
MP – Matéria-prima 
MRP – Materials Requirement Planning (Planeamento das Necessidades dos Materiais) 
MTO – Make to Order (Produção por Encomenda) 
MTS – Make to Stock (Produção para Stock) 
WIP – Work in Process (Trabalho em Processo) 
Metragem – Comprimento do fio em cone rebobinado  
Picking - ato de levantar matéria-prima tingida do armazém e coloca-la apostos para o 
início do processo de fabrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17 
1. INTRODUÇÃO 
Este projeto de dissertação é desenvolvido num ambiente industrial, de forma a 
completar o curso do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão Industrial da 
Universidade do Minho. 
Desta forma, neste primeiro capítulo é feita uma abordagem inicial ao tema da 
dissertação “Implementação de MRP e BOM numa empresa de produção de linhas 
de costura”, desenvolvido pelo autor numa empresa industrial do sector têxtil. 
Primeiramente é feito um enquadramento do projeto e descrição do problema, de 
seguida são enunciados os objetivos do projeto, posteriormente é descrita a 
metodologia de investigação e finalmente é apresentada a organização e estrutura 
da dissertação. 
 
1.1 Enquadramento e descrição do problema 
Atualmente, e cada vez mais com o passar dos anos, o mercado têxtil é caracterizado 
por uma elevada competitividade e, como tal, existe uma grande necessidade de 
reduzir custos e desperdícios, assim como, aumentar a organização da gestão da 
produção e qualidade nestas indústrias.   
De forma a fomentar a organização e gestão da produção, é crucial perceber o que 
produzir, quando e em que quantidades. Para tal, existem alguns métodos 
adequados que respondem a estas perguntas, dentro destes e, inserido na função 
genérica de Gestão de Materiais e na Programação da Produção, baseado no 
Programa Diretor de Produção (Silva, 2016), existe o Materials Requirements 
Planning (MRP). 
Como base para a implementação do MRP são necessárias algumas informações 
como as existências de materiais, tipo, quantidade e instante de entrega dos 
materiais requeridos, prazos de fabricos, planeamento detalhado de capacidade e 
Bill of Materials (BOM) (Kashkoush e Elmaraghy, 2015) 
O BOM mostra para cada componente, que outros componentes são diretamente 
necessários de forma a obter o produto final. Por exemplo, para obtermos um carro 
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são necessárias cinco rodas (as quatro de apoio mais uma suplente) e, para cada 
roda é necessário um eixo, pneu, haste para a válvula, etc (Jacobs et al., 2011). 
A Liconfe S.A. é uma empresa de fabrico de linhas para costura e os seus produtos 
incidem sobre fio poliéster, fio algodão, uma combinação entre as anteriores, 
poliéster de alta tenacidade e fio texturizado (sendo que cada uma destas origina 
uma família de produtos). 
A matéria-prima utilizada são bobines de peso variável entre 1Kg e 2Kg, de cores 
branco, preto ou cru (cores básicas). Dentro destas, as bobines de 1Kg de cor cru 
podem ser enviadas para uma tinturaria subcontratada, de forma a serem tingidas. 
Atualmente a empresa oferece mais de 1000 cores distintas. 
Nas instalações é feita a rebobinagem, em cerca de 150 máquinas paralelas (fusos), 
todas independentes, para cones mais pequenos de acordo com metragens distintas. 
Estas podem tomar os valores dentro do intervalo [1500m, 30000m]. Para as cores 
básicas, as metragens padrão são de 5000m e 10000m. Para as restantes são apenas 
5000m, sendo que todas as outras são feitas apenas por encomenda. 
Assim sendo, a empresa apresenta duas abordagens distintas de satisfação da 
procura: Make-To-Stock (MTS) para toda a produção com metragem padrão e Make-
To-Order (MTO) (Beemsterboer, Land e Teunter, 2016) para todas as restantes. Este 
ambiente híbrido é fundamental devido à elevada competitividade que existe nesta 
indústria, oferecendo à empresa uma maior flexibilidade e rápida resposta à procura 
(Vilaça, 2013). 
Além das diferentes metragens em que pode ser rebobinado, o fio pode apresentar 
também espessuras distintas. Estas já são definidas aquando das encomendas aos 
fornecedores, no entanto, a espessura padrão é de 120mm.  
Após efetuada a rebobinagem, os cones são enviados para a zona de embalamento, 
onde são etiquetados de acordo com as respetivas metragens, espessuras e cor e, de 
seguida embalados para poderem ser vendidos ao cliente.  
Posto isto, é fácil de perceber que o problema não está na complexidade do processo, 
mas sim na decisão de que cores deverão ser rebobinadas para os fusos disponíveis 
dentro das mais de mil distintas, atendendo também ao ambiente híbrido entre MTS 
e MTO em que a empresa opera. 
A gestão dos stocks e, consequentemente, da produção da empresa é efetuada 
conferindo diferentes graus de importância às famílias e subfamílias de produtos 
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anteriormente mencionadas. Este grau de importância é baseado numa análise ABC 
(Reis, 2015), no entanto, devido à grande sazonalidade derivada da indústria em que 
está inserida, esta análise foi feita para 4 intervalos de tempo diferentes (últimos 6 
meses, ultimo ano, 6 meses anteriores homólogos, nos últimos anos), de modo a se 
conseguir obter uma melhor previsão das necessidades. 
 
1.2 Objetivos 
O principal objetivo desta dissertação é a implementação de MRP e BOM, sendo que 
estes se desdobram em objetivos mais específicos que são:  
• Analisar e diagnosticar todo o processo necessário para a satisfação de 
encomendas;  
• Implementar ferramentas de apoio ao planeamento da produção;  
• Facilitar o levantamento/controlo de stocks de MP e matérias acessórias;  
• Melhorar a capacidade de fluxo produtivo;  
• Afinar o tempo de resposta às alterações do planeamento. 
 
1.3 Metodologia de Investigação 
Esta dissertação assentará na metodologia Investigação-Ação (Action Research), 
composta por ciclos repetitivos de 4 fases: Planeamento, Ação, Observação e 
Avaliação (Duffield, 2017).  
No primeiro ciclo - Planeamento - é feito um planeamento inicial onde é efetuada a 
identificação do problema e o estado de arte acerca do contexto desse mesmo 
problema. Nesta fase será feito um diagnóstico e descrição da situação em que a 
empresa se encontra. A fase seguinte - Ação - passará pela implementação das 
medidas a tomar de acordo com o que foi planeado e identificado como ações de 
melhoria na fase anterior.  
Depois desta, temos a fase - Observação -  onde é monitorizada a eficácia e eficiência 
das medidas implementadas durante a fase de Ação.  
Finalmente temos a fase - Avaliação - que tem como objetivo avaliar o efeito das 
medidas implementadas no problema em questão.  
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1.4 Organização da dissertação 
Neste subcapítulo é apresentada a organização e estrutura da dissertação e feita 
também uma breve descrição do conteúdo de cada um dos capítulos que nela 
constam. 
No segundo capítulo é realizada a apresentação da empresa onde este projeto 
decorreu, desde a sua localização e estrutura organizacional, até ao seu processo 
produtivo e produto final. 
O terceiro capítulo é dedicado a uma sucinta revisão bibliográfica, essencial para a 
elaboração deste projeto, tais como a definição dos conceitos MRP e BOM, assim 
como, os ambientes de produção em que a empresa opera. 
No quarto capítulo é realizada uma análise crítica aos métodos de planeamento 
efetuados na empresa, assim como identificados alguns problemas. 
No quinto capítulo são apresentadas as propostas de melhoria relativamente aos 
problemas identificados no capítulo anterior. 
O sexto capítulo é dedicado à descrição das implementações realizadas no decorrer 
do projeto, assim como os resultados obtidos através das respetivas 
implementações. 
Posteriormente, no sétimo capítulo é feita a apresentação das conclusões referentes 
a todo o projeto, assim como, a sugestão de trabalho futuro, de forma a possibilitar 
ou complementar algumas das propostas de melhoria.. 
Finalmente, no oitavo e último capítulo são apresentadas as referências 
bibliográficas utilizadas para a elaboração de todo o projeto. 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Neste capítulo é feita a apresentação da empresa onde foi realizado o estágio 
curricular deste projeto de dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão 
Industrial. 
Inicialmente é feita a apresentação da empresa, são dadas informações sobre a sua 
localização e o seu contexto histórico. O segundo subcapítulo é dedicado à 
apresentação do seu produto e finalmente é descrito o processo produtivo da 
empresa. 
 
2.1 Liconfe – Linhas Industriais, S.A.  
A Liconfe – Linhas Industriais, S.A. (Figura 1) é uma empresa de produção de linhas 
industriais e está inserida no sector têxtil. 
 
 
Figura 1 - Liconfe - Linhas Industriais, S.A. 
 
A empresa foi fundada em 1987 e encontra-se sediada em Vila Frescaínha (São 
Pedro) – Barcelos e possui ainda uma outra unidade em Moreira de Cónegos – 
Guimarães. Esta segunda unidade era anteriormente uma empresa concorrente à 
Liconfe , denominada Linhas Moure. Esta empresa foi posteriormente comprada 
pela Liconfe, no entanto, manteve as mesmas instalações, colaboradores e durante 
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algum tempo manteve o nome da antiga empresa de modo a fidelizar os antigos 
clientes da Linhas Moure. 
Desde os primeiros tempos que a empresa se afirmou e mantém-se até ao momento 
como líder do mercado nacional de produção de linhas de costura industriais. A 
empresa sempre trabalhou de modo a assegurar a satisfação total dos seus clientes 
e sempre manteve os seus padrões de qualidade no nível mais elevado e, como tal, 
em 2017 recebeu o prémio de PME Líder da Península Ibérica do seu sector, 
certificado pelo IAPMEI. 
Todo este empenho e dedicação levou a que o seu produto fosse requisitado a nível 
internacional, fazendo atualmente exportações para mais de 10 países a nível 
mundial. 
De forma a obter o produto acabado, a principal atividade de fabrico da empresa 
consiste na rebobinagem de linha e fio de diferentes espessuras, tipos e cores, 
disponíveis em várias metragens. O produto acabado consiste em cones de linha, 
devidamente etiquetados de acordo com o seu tipo, espessura e cor de forma a não 
haver ambiguidades e também devidamente embalados, não havendo assim dúvidas 
em relação à manutenção da sua qualidade após todo o seu processo produtivo. 
Estes cones de linha resultantes poderão ser utilizados por empresas têxteis e 
confeções nos seus processos de costura, mercado este que está principalmente 
associado à região do Minho.  
A empresa apresenta o cartaz (Figura 2) mais completo a nível nacional, fornecendo 
mais de mil cores distintas e várias espessuras para os seus dez tipos de fios. 
 
 
Figura 2 - Expositor das cores fornecidas pela empresa 
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2.2 Estrutura Organizacional 
No que diz respeito à estrutura organizacional da sede empresarial, a empresa está 
organizada em quatro departamentos que reportam à direção geral, que também é 
responsável pela contabilidade e assessoria jurídica. Estes quatro departamentos 
são: Departamento Administrativo e Financeiro, Departamento Comercial, 
Departamento de Produção e Departamento de Qualidade e Manutenção. 
O departamento administrativo e financeiro é responsável, entre outras funções, por 
tratar de toda a burocracia relativa à exportação, contactar com a banca e efetuar o 
pagamento a fornecedores. Deste departamento advêm os Serviços Administrativos. 
O departamento Comercial é responsável por receber encomendas por parte dos 
clientes e, de seguida preparar as mesmas encomendas e assegurar todo o processo 
logístico até à entrega. Este departamento é constituído por assistentes comerciais 
internos e externos. 
O departamento de produção é responsável por todo o planeamento e controlo de 
produção, gestão do chão-de-fabrica e controlar, assim como requisitar todo o stock 
relativo à MP, subcomponentes e fio tingido. Para além do diretor de produção e 
adjunto de produção, o departamento conta com a colaboração do chefe de 
armazém, de bobinadores e embaladores. 
O departamento de qualidade e manutenção tem a responsabilidade de assegurar 
que toda a MP rececionada se encontra dentro das especificações de qualidade, 
assim como controlar a espessura dos fios, aplicar medidas preventivas e corretivas 
para a manutenção dos equipamentos da empresa e ainda tratar de reclamações, 
quer por parte de clientes, quer devolver fio a fornecedores caso a MP se encontre 
fora dos padrões de qualidade exigidos pela empresa.  
Na segunda unidade não existe qualquer tipo de produção, sendo assim esta unidade 
dedicada exclusivamente ao armazenamento de MP e produto acabado 
(denominado como armazém B2) e também à venda do produto uma vez que 
existem vários clientes na região. A segunda unidade é responsável por cerca de 
50% das vendas de produto da empresa. 
No que diz respeito à estrutura organizacional, esta segunda unidade é controlada 
pelo departamento de produção da sede da empresa e pelo chefe de armazém. Tem 
também uma equipa comercial que, similarmente, ao departamento comercial da 
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sede da empresa, recebe as encomendas realizadas pelos seus clientes e 
posteriormente assegura a sua satisfação.  
A empresa tem um horário laboral de 8h por turno e labora 2 turnos por dia. A 
Figura 3 apresenta um organograma da estrutura organizacional da empresa. 
 
 
Figura 3 - Organograma da estrutura organizacional da empresa 
 
Relativamente ao sistema de gestão utilizado pela empresa de forma a manter 
registo e atualização de todos os níveis de stock referentes a todos os tipos de fios 
existentes e suas espessuras e cores, é utilizado o software Primavera. Através da 
utilização deste software, a empresa consegue manter registo não só das existências 
dos diferentes artigos em MP e produto acabado, mas também dos artigos que se 
encontram no momento em WIP e das quantidades de fio que se encontram de 
momento na tinturaria a tingir. Para além disso, toda a faturação da empresa é 
efetuada utilizando recurso a este software.  
 
2.3 Processo Produtivo 
Inicialmente no armazém de matéria-prima (MP) na unidade de Moreira de 
Cónegos, (denominado como armazém B2) (Figura 4), existem 3 cores distintas para 
cada um dos diferentes tipos de fio, sendo estas as cores básicas: branco, preto e cru.  
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Figura 4 - Armazém de MP 
 
Para as cores branco e preto, as bobines de MP regra geral têm um peso de 2Kg e 
são fornecidas em cone de cartão. A cor cru já pode apresentar bobines de 1Kg ou 2 
Kg e pode ser fornecida em cone de cartão ou em cone de plástico. Esta variação para 
a cor cru deve-se ao facto de ser a cor base para a qual é mais tarde realizado o 
tingimento para as mais de mil cores distintas que o cartaz da empresa oferece. 
Enquanto que as cores branco e preto sofrem diretamente a sua rebobinagem para 
as metragens solicitadas pelos clientes, a cor cru pode ter dois processos distintos. 
Tanto pode ser diretamente rebobinada similarmente ao que acontece com as cores 
branco e preto, como podem ser tingida para as diferentes cores antes de ser 
executada a operação de rebobinagem. 
Assim sendo, as bobines de cor cru de 2Kg e em cone de cartão são utilizadas para 
alimentar diretamente a rebobinagem, enquanto que as bobines de 1Kg e em cone 
de plástico são utilizadas para o tingimento das diferentes cores. De modo a ser 
tingidas, as bobines de cor cru são enviadas para uma tinturaria subcontratada pela 
empresa. 
Após o processo de tingimento, a tinturaria repassa ainda as bobines de 1Kg para 
2Kg uma vez que o processo de rebobinagem na empresa fica facilitado e não 
existem tantos desperdícios a nível de setup quando uma bobine acaba e é 
necessário repor outra exatamente com a mesma cor. 
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Existe, no entanto, um caso excecional em que a tinturaria envia as bobines de volta 
para a empresa com apenas um 1Kg. Isto acontece quando existe uma cor na 
tinturaria que é necessária com muita urgência nas instalações da empresa devido 
a encomendas que estejam pendentes para essa mesma cor. 
Uma vez que o fio tingido regressa às instalações da empresa, é guardado no 
armazém respetivo ao fio tingido (Figura 5), por ordem sequencial do número 
associado a cada uma das cores de forma a facilitar a organização e gestão visual, 
dada a quantidade de cores distintas que a empresa fornece. 
 
 
Figura 5 - Armazém de fio tingido 
 
Assim que uma cor vai entrar em produção, é feito o picking dessa mesma cor nas 
quantidades necessárias e colocada numa zona apropriada no chão-de-fábrica, junto 
das máquinas de rebobinagem ficando a aguardar até que se encontrem fusos 
disponíveis para a mesma entrar em produção (Figura 6). 
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Figura 6 - Zona de Picking. 
 
Havendo fusos disponíveis para a cor entrar em produção, esta é alimentada na 
máquina de rebobinagem, onde as bobines são transformadas em pequenos cones 
com a metragem desejada pelo cliente (Figura 7). 
 
 
Figura 7 - Máquina de Rebobinagem 
 28 
Atualmente a empresa dispõe de 237 fusos para realizar todo o processo de 
rebobinagem.  
Como foi referido anteriormente, a empresa fornece dez tipos de fios distintos, 
sendo que cada um destes tipos de fios apresenta várias espessuras distintas.  Destes 
dez tipos de fios, dois não sofrem o processo de rebobinagem e servem apenas o 
propósito de revenda. 
Como seria de esperar, nem todos os 237 fusos conseguem rebobinar todos os tipos 
de fios fornecidos uma vez que cada um deles apresenta métodos distintos de 
rebobinagem e as espessuras também têm influência neste processo. Destes 237 
fusos, apenas cerca de 150 conseguem rebobinar os quatro tipos de fio responsáveis 
pelo maior número de vendas e faturação da empresa. 
Após realizada a rebobinagem, os cones resultantes são enviados para a zona de 
embalamento (Figura 8), onde são devidamente etiquetados de acordo com os 
diferentes parâmetros: tipo de fio, cor, espessura, metragem e ainda o lote e partida 
do tingimento que a cor sofreu quando se encontrava na tinturaria. 
 
 
Figura 8 - Zona de embalamento 
 
De seguida, estes cones são embalados num plástico que tem como função proteger 
o fio de quaisquer manchas ou outro tipo de fatores que possam comprometer a 
qualidade os mesmos (Figura 9). 
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Figura 9 - Cone devidamente embalado e etiquetado 
 
Por fim, estes cones são colocados em caixas com as quantidades solicitadas pelos 
clientes (Figura 10). Estas caixas estão também devidamente etiquetadas com  todos 
os parâmetros acima referidos e apresentados na etiquetagem dos cones, bem como 
a quantidade de cones que a caixa possui. 
 
 
Figura 10 - Caixa completa devidamente etiquetada 
 
Estas caixas vão sendo colocadas em paletes (Figura 11) até terem uma quantidade 
suficiente que justifique a sua movimentação para o armazém de produto acabado. 
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Figura 11 - Palete de caixas completas 
 
Uma vez atingida esta quantidade, a palete é então movimentada para o armazém 
de produto acabado (Figura 12) e todas as caixas são arrumadas de acordo com a 
organização conferida pelo Departamento Comercial a este armazém. Esta 
organização é realizada, não só pela ordem sequencial do número associado a cada 
cor, mas também pelo tipo e espessura do fio. 
 
 
Figura 12 - Armazém de produto acabado 
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Após todo este processo os cones encontram-se prontos para serem colocados à 
venda aos clientes. Na Figura 13 é apresentado um diagrama com todo o processo 
produtivo de forma simplificada. 
 
 
Figura 13 - Diagrama referente a todo o processo produtivo 
 
Como foi referido no subcapítulo anterior, a empresa tem uma segunda unidade em 
Moreira de Cónegos dedicada apenas ao armazenamento da MP e do produto 
acabado,  bem como a venda dos artigos fornecidos pela empresa, sendo 
responsável por cerca de 50% das vendas da empresa. 
Uma vez que esta unidade não apresenta chão-de-fábrica nem qualquer processo 
produtivo, é necessário satisfazer os níveis de stock e encomendas da mesma 
diariamente. Para além disso, uma vez que grande parte da MP referente às cores 
básicas se encontra nesta segunda unidade, é também necessário movimentar esta 
MP para a sede da empresa numa base diária. De modo a realizar a movimentação 
quer de produto acabado, quer de MP, a empresa dispõe de uma carrinha que, duas 
vezes ao dia, faz o ponto de ligação entre as duas unidades, sendo esta deslocação 
efetuada regra geral a meio de cada um dos dois turnos de trabalho.  
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2.4 Produto 
Como referido anteriormente, o produto acabado fornecido pela empresa tem a 
forma de cones de linhas disponíveis em diversos tipos de fio, espessuras, cores e 
metragens. 
Atualmente a empresa oferece dez tipos de fios diferentes, cada um deles para serem 
utilizados com propósitos distintos que permitem alimentar os mais diversos tipos 
de produção do sector, desde a confeção de uma simples camisola, à confeção de 
colchões ou até mesmo airbags e cintos de segurança. 
Na Tabela 1 é possível verificar os diferentes tipos de fio fornecidos pela empresa, 
juntamente com as diferentes espessuras e usos associados a cada um deles. 
 
Tabela 1 - Diferentes usos de cada tipo de fio 
Tipo de Fio Usos Principais Espessuras Disponíveis 
Alpha (100% Staple 
Spun Polyester) 
Camisas;  
Blusas;  
Roupa Interior;  
Roupa para criança;  
Calças;  
Camisolas;  
Roupa de trabalho; 
Vestidos. 
180 – 120 – 80 – 50 – 20 
Sigma (100% 
Polyester Corespun) 
Vestuário de moda; 
Blusas e Camisas; 
Casacos e calças de ganga; 
Lingerie e fatos de banho; 
Uniformes e Roupa de trabalho; 
Calças; 
Artigos variados de pele. 
150 – 120 – 100 – 75 – 50 – 
36 – 25 
Kappa (Polyester 
Cotton Corespun) 
Algodão fino, camisas e fatos; 
Fabrico de excelência e lingerie premium; 
Vestuário em pele, toalhas e mobiliário 
doméstico; 
Jeans clássicas e roupa exterior. 
 
120 – 75 – 60 – 50 – 36 – 25 
Delta (100% Cotton) Vestuário ligeiro a médio pós-tingido 
60 -50 – 40 – 35 – 30 – 20 – 
12 
Omega (100% 
Textured Polyester) 
Roupa desportiva; 
Roupa casual; 
Fatos de banho; 
Roupa interior; 
Lingerie. 
300 – 150 
Gamma (100% 
Lyocell) 
Camisas e tops casuais; 
Vestidos; 
Roupa para Criança; 
Calças casuais; 
 
35 – 30 – 20 – 12 
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Zeta (High Tenacity 
Polyester) 
Filtros Industriais; 
Cintos; 
Airbags; 
Malas para bagagem ligeira; 
Sapatos em pele; 
Têxteis técnicos e geotêxtis; 
Cintos de segurança; 
Interior automóvel. 
180 – 120 – 100 – 80 – 60 – 
40 – 20 – 10 
Micron (100% Bulked 
Textured Polyester 
Roupa Interior; 
Fatos de banho; 
Roupa Casual; 
Roupa para bebes; 
Têxteis para casa. 
300 – 150 
Beta (Nylon 
Monofilament) 
Rótulos; 
Todos os tipos de operações de costura, 
máquina de coser e ponto cego; 
150 – 80 
Hepta (High Tenacity 
Nylon) 
Tecidos em pele; 
Sapatos; 
Tecidos desportivos; 
Cintos de segurança e airbags; 
Filtros industriais; 
Interiores automóveis; 
Colchões; 
Têxteis técnicos e geotêxtis. 
 
180 – 120 – 100 – 80 – 60 – 
40 – 20 – 10 
 
Os tipos de fio Omega e Beta não entram no processo produtivo, uma vez que são 
destinados apenas a revenda. O tipo de fio Hepta ainda se encontra em 
desenvolvimento. 
De modo a tornar mais fácil a gestão visual de cada um destes tipos de fio, a empresa 
decidiu associar a cada um deles uma cor distinta. Esta cor é também apresentada 
nos diferentes subcomponentes que integram o produto acabado (molde do cone e 
etiqueta) e após o embalamento, nas respetivas caixas em que cada tipo de fio foi 
embalado.  A Tabela 2 mostra a cor associada a cada tipo de fio e uma fotografia de 
cada um destes tipos de fios. 
 
Tabela 2 - Cor identificativa de cada um dos tipos de fios 
Tipo de 
fio 
Cor 
associada 
Fotografia de produto acabado 
Alpha Cinzento 
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Beta Amarelo Apenas para revenda 
Delta Castanho 
 
Gamma Laranja 
 
Hepta  Ainda em desenvolvimento 
Kappa Rosa 
 
Micron Azul bebe 
 
Omega Verde Apenas para revenda 
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Sigma Azul Escuro 
 
Zeta Roxo 
 
 
Relativamente às metragens, existem duas medidas que correspondem à 
esmagadora maioria rebobinadas pela empresa: 5000m e 10000m. Estas metragens 
foram padronizadas com estes valores uma vez que são as mais solicitadas pelos 
clientes e, portanto, são estas as metragens com que a empresa trabalho no 
ambiente MTS. A Tabela 3 mostra para os quatro tipos de fio com maior volume de 
vendas e maior volume de faturação, as metragens padrão de cada uma das 
espessuras associadas e respetivos cones por caixa padrão. 
No entanto, a empresa não está restrita apenas a estes valores. Através de 
encomenda é possível realizar a rebobinagem para qualquer tipo de metragem 
dentro do intervalo [1500, 30000]m. Deste modo, a empresa apresenta uma grande 
versatilidade de produção, conseguindo assim responder a todo o tipo de 
necessidades por parte dos clientes. 
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Tabela 3 - Metragem padrão por espessura para cada tipo de fio distinto 
Tipo de fio Espessura Metragem Cones/Caixa 
Alpha 
20 5000 12 
80 
5000 20 
10000 12 
120 
5000 24 
10000 15 
180 15000 12 
Delta 
12 3000 12 
20 5000 12 
30 5000 20 
35 5000 15 
40 5000 20 
50 5000 20 
60 5000 24 
Kappa 
25 5000 8 
36 5000 12 
50 5000 15 
60 5000 15 
75 
5000 20 
10000 12 
100 10000 12 
120 
5000 24 
10000 15 
Sigma 
25 5000 8 
36 5000 12 
50 5000 15 
75 
5000 20 
10000 12 
100 
5000 20 
10000 12 
120 
5000 24 
10000 15 
150 5000 30 
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3. REVISÃO DO ESTADO DE ARTE 
Este capítulo é dedicado a explorar o estado de arte acerca da gestão de materiais e 
stock,  planeamento da capacidade, MTO e MTS, planeamento e controlo da 
produção, BOM e MRP. Estes são tópicos essenciais para construir uma ferramenta 
de planeamento. É também realizada uma descrição detalhada dos desperdícios da 
produção.  
3.1 Gestão de Materiais e Stock 
Qualquer que seja a empresa, a posse de inventários e de stocks é algo que se traduz 
obrigatoriamente em custos e, quanto maiores forem estas existências, maiores são 
os custos associados. Ou seja, uma boa gestão de materiais e stocks é essencial para 
melhorar a competitividade das empresas (Oakshott, 2012). 
A recolha de dados nas empresas não é realizada apenas para as interfaces de 
máquinas e dados relativos aos processos, mas, também, para a transação de 
materiais que afetam as diferentes operações de produção. As cadeias de 
abastecimento logísticas e gestão de inventários são essenciais para qualquer 
empresa e quando realizados corretamente trazem grandes benefício (Ford, 2016). 
Segundo este autor, o termo gestão de materiais é, provavelmente, um dos piores 
utilizados nas indústrias, uma vez que é bastante geral e está aplicado a diferentes 
fases e técnicas dos processos produtivos, desde o simples armazenamento de 
materiais num armazém genérico de uma empresa, a soluções logísticas 
completamente automatizadas. 
Segundo (Lukinskiy e Lukinskiy, 2017), através da análise de várias publicações, foi 
possível chegar a um consenso acerca da opinião de vários autores no que diz 
respeito à gestão de stocks e procura dependente. Procura dependente significa que 
a procura para um artigo está diretamente relacionada com a procura de um outro 
artigo distinto, ou seja, quando a procura de dois ou mais artigos são diretamente 
proporcionais. 
A técnica utilizada para a gestão deste tipo de procura em ambiente de produção é 
denominada de MRP. Originalmente popularizada por Joseph Orlicky, o MRP lida 
especificamente com o abastecimento dos diferentes materiais e consumíveis cuja 
procura depende diretamente de um artigo específico. 
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3.2 Planeamento de Capacidade 
O planeamento de capacidade produtiva está inserido na função do planeamento da 
produção juntamente com a função da programação da produção e têm como 
objetivos genéricos: decidir sobre a quantidade a fabricar de cada vez de cada artigo; 
o momento em que deve ser fabricado e, onde e quem deve fabricar (Silva, 2016). 
Em sistemas de engenharia, quando se fala em planeamento de capacidade, 
normalmente queremos falar em planeamento estratégico. Ou seja, está a ser feita 
referência à capacidade do sistema em termos de tamanho, isto é, o quanto o sistema 
pode suportar, sua localização e programação, isto é, de que forma vai ser feito o 
escalonamento da produção (Hu, Guo e Leng, 2018) 
Segundo (Huang e Wang, 2010), a atribuição de tarefas e o planeamento de 
capacidade são dois problemas fundamentais para modelar os sistemas de 
produção. Estes dois problemas têm vindo a ser objeto de estudo ao longo de vários 
anos. No entanto, o estudo destes dois problemas é realizado de forma 
independente. Nomeadamente, quando se solucionam problemas de atribuição de 
tarefas, frequentemente se assume que a capacidade produtiva de um dado sistema 
já está determinada e vice-versa. Ou seja, estes dois problemas, apesar de serem 
solucionados de forma independente, estão diretamente interligados um com o 
outro. 
 
3.3 Make to Order e Make to Stock 
Make to Order (MTO) e Make to Stock (MTS) são dois ambientes de produção que 
significam produção por encomenda e produção para stock, respetivamente. Assim 
como o nome indica, no primeiro ambiente de produção todo o sistema produtivo 
está organizado de forma a que toda a produção seja feita para stock, ou seja, 
produzir artigos em grandes quantidades, normalmente em lotes com quantidades 
definidas, de forma a manter sempre um bom nível de inventário disponível. O tipo 
de artigos produzidos neste ambiente é padronizado e com procura garantida 
Relativamente ao ambiente de produção MTO, em oposição ao ambiente 
anteriormente descrito, todo o sistema produtivo está organizado de forma a que a 
produção seja feita apenas aquando de uma encomenda. Quer isto dizer que as 
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quantidades de produção são variáveis e dependentes das encomendas. O tipo de 
artigos produzidos neste ambiente é mais flexível e a procura mais instável do que 
no ambiente MTS. 
O ambiente de produção MTS é caracterizado pela baixa variedade de artigos e 
produtos mais baratos. No ambiente de produção MTO, o fator competitivo principal 
é a redução de prazos de entrega, resultando num aumento do nível de serviço a 
clientes. A combinação destes dois ambientes de produção pode levar a uma melhor 
conjugação entre os benefícios de cada um destes ambientes. Cada vez mais as 
indústrias têm vindo a substituir os seus ambientes de produção por ambientes 
híbridos MTS-MTO de forma a obter as vantagens de cada um dos ambientes de 
produção em simultâneo. Uma das principais vantagens que se fez notar ao longo de 
vários estudos é redução dos níveis de inventário e prazos de entrega mais curtos 
(Renna, 2016) 
Este ambiente híbrido consiste em realizar operações quer do ambiente MTS, quer 
do ambiente MTO nas mesmas instalações e são utilizados nas mais diversas 
indústrias, como por exemplo, em empresas têxteis e confeções (Kanda, Takahashi 
e Morikawa, 2015). 
 
3.4 Planeamento e Controlo da Produção 
Segundo (Vogel, Almada-lobo e Almeder, 2017), o planeamento hierárquico é 
frequentemente utilizado para o planeamento da produção. A divisão de processos 
em subprocessos que serão resolvidos separadamente de acordo com o nível da 
hierarquia diminui a complexidade e aumenta a estrutura organizacional. Apesar 
disto, a interação entre os diferentes níveis de planeamento é crucial para evitar 
inviabilidades e inconsistências no planeamento. Consequentemente, otimizar 
subproblemas frequentemente leva a resultados subótimos para o problema geral. 
O autor refere que (Buffa e Miller, 1979) descreveram a relação entre os sistemas de  
planeamento e controlo da produção e os sistemas físicos de produção. Os sistemas 
de planeamento e controlo são utilizados para guiar e coordenar o fluxo de materiais 
e inputs necessários para a realização dos diferentes processos, assim como os 
outputs resultantes dos sistemas físicos de produção.  
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O autor também cita (Fogarty, Blackstone e Hoffmann, 1990) que apesar das funções 
do planeamento e controlo da produção estarem muitas vezes interligadas e difíceis 
de separar, são relativamente fáceis de perceber se forem descritas separadamente. 
Segundo (Finch, 1988), as prioridades do planeamento e controlo asseguram que os 
artigos são realizados dentro do prazo de entrega estabelecido e, as capacidades do 
planeamento e controlo asseguram que os diferentes postos de trabalho e 
equipamentos disponíveis conseguem completar os seus processos dentro dos 
prazos de entrega estabelecidos.  
 
3.5 Bill of Materials 
Um BOM, cuja tradução portuguesa é lista de materiais, é a técnica de obter e 
demonstrar a estrutura de um produto. É utilizado para demonstrar não só a 
estrutura do produto final, mas também a sua relação com os diferentes 
componentes e materiais necessários para a sua obtenção, assim como as suas 
respetivas quantidades e seus momentos de “montagem” (Guoli, Daxin e Tsui, 
2003). 
A estrutura de um BOM é baseada em níveis, sendo que o primeiro (nível 0) é o 
produto final que se vai desconstruindo em diferentes níveis, cada um 
representativo de um subcomponente em que o último nível será a MP.  
Por exemplo, para a obtenção de uma bicicleta é necessário um guiador, um quadro 
com duas rodas e um assento. Para a obtenção do quadro completo, é necessário o 
quadro em si e as duas rodas. Por sua vez, para a obtenção das rodas são necessários 
para cada uma, um pneu e 25 raios. Para a obtenção da estrutura do quadro, é 
necessário alumínio e tinta. 
Desta forma, o BOM desta bicicleta seria composto por 4 níveis. No nível 0 o produto 
final, ou seja, a bicicleta. No nível 1, o guiador, o quadro e o assento. No nível 2 as 
rodas e o alumínio para o quadro e, finalmente, no nível 3 temos os pneus e os raios. 
A Figura 14 mostra o BOM do exemplo enunciado. 
 41 
 
Figura 14 - Ilustração do BOM do exemplo 
 
Como é possível observar através da análise da figura, podemos facilmente 
identificar o produto final, quais os componentes e materiais que o constituem, em 
que momento é que cada um entra no processo de montagem e as suas respetivas 
quantidades para a obtenção do produto final. 
Para além da sua grande importância a nível de planeamento, uma vez que através 
desta desconstrução podemos identificar as necessidades dos materiais e momento 
da sua “montagem”, o BOM pode também ser utilizado na identificação de famílias 
de produtos, visto que contém informação não só da similaridade dos produtos e 
seus componentes, mas também da sua estrutura. 
Estas famílias de produtos são de extrema relevância no processo de fabrico, uma 
vez que a semelhança entre os produtos “montados” afeta diretamente a eficiência 
e eficácia das linhas de produção (Kashkoush e Elmaraghy, 2015) 
 
3.6 Materials Requirement Planning 
A tradução para português de Materials Requirement Planning (MRP) é planeamento 
das necessidades dos materiais. Inserido no planeamento diretor de produção, o 
MRP estabelece de forma determinística as necessidades liquidas de materiais e 
correspondentes ordens de compra ou produção para satisfazer o programa de 
fabrico de artigos finais (Silva, 2016). 
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Segundo (Jacobs et al., 2011), o MRP é uma ferramenta básica cuja função é realizar 
o planeamento detalhado de materiais na produção dos diferentes componentes e 
sua “montagem” de forma a obter o produto final. Assim sendo, o objetivo principal 
desta ferramenta é fornecer o componente correto na altura ideal de forma a obter 
as quantidades desejadas pelo cliente dentro do prazo de entrega. 
De forma a preparar planos detalhados de materiais usando o MRP, as empresas 
necessitam de obter um cronograma pormenorizado das necessidades de MP e 
subcomponentes resultantes das necessidades dos produtos finais. 
Para obter a informação relativa a estas quantidades de MP e subcomponentes, é 
utilizado um BOM, que como já foi referido no subcapítulo anterior, mostra para 
cada componente, quais os outros componentes que são diretamente necessários 
para a sua obtenção, assim como, as suas respetivas quantidades.  
É também fornecido como input para o MRP uma lista com todos os inventários de 
MP e subcomponentes discriminados, de forma a obter informação acerca das 
existências de cada um destes componentes e perceber se, em cada momento é 
possível produzir determinados componentes ou, se é necessário fazer encomendas 
de algum destes de modo a completar as quantidades necessárias para a obtenção 
do produto final. 
Para além disto, é também necessário fornecer como input ao MRP uma listagem da 
capacidade de produção existente em cada uma das empresas, de modo a que a 
ferramenta consiga perceber se é possível ou não concretizar o planeamento em 
questão. Frequentemente, pode ser possível satisfazer um planeamento em termos 
de necessidades de materiais, no entanto, podem não existir recursos suficientes a 
nível de equipamentos ou mão-de-obra para a sua obtenção dentro do prazo de 
entrega. 
Adicionalmente, para a obtenção de um planeamento mais detalhado, é também 
necessária informação acerca de todos os prazos de entrega e tempos de 
processamento que entram no processo de fabrico de um determinado produto 
final. Isto significa, obter informação de todos os tempos discriminados, desde o 
prazo de entrega da MP quando encomendada ao fornecedor até ao momento da sua 
receção nas instalações da empresa e, por fim, até ao momento em que se encontra 
totalmente pronta para entrega ao cliente. 
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Com toda esta informação centralizada, é então possível obter informação acerca da 
necessidade de materiais e respetivos tempos de processamento de forma a 
conseguir satisfazer todas as encomendas dentro dos respetivos prazos de entrega. 
Em suma, o MRP é uma ferramenta que tem um papel central no planeamento e 
controlo dos materiais. Esta ferramenta traduz o planeamento geral nos diferentes 
passos individuais necessários para se conseguir atingir os objetivos da empresa. 
 
3.7 Desperdícios da Produção 
São considerados desperdícios da produção tudo o que ultrapassa os mínimos 
essenciais para a obtenção do produto acabado num processo produtivo, desde o 
transporte da MP até às instalações das empresas, até à movimentação dos 
operários no chão-de-fábrica para realizarem as suas tarefas do dia-a-dia.  
Taiichi Ohno enumerou os desperdícios da produção, sendo estes sete: inventário, 
produção excessiva, produção desadequada, espera, transporte, movimentação e 
defeitos (Ohno, 1998). O autor refere ainda que a tartaruga, apesar de ser mais lenta, 
é mais consistente, causa menos desperdícios e é, portanto, mais desejável que a 
lebre, que apesar de ser mais rápida, ocasionalmente pára para descansar. 
 
3.7.1 Inventário 
O desperdício de inventário é um dos mais comuns e provavelmente um dos piores 
desperdícios da produção. Tal como o nome indica, este desperdício consiste no 
excesso de stock, quer seja de MP, subcomponentes ou produto acabado. É um dos 
desperdícios mais comuns uma vez que ainda existe o preconceito de que muito 
stock é equivalente a grandes níveis de produção, ou que os defeitos de produção 
podem ser corrigidos através da substituição dos componentes afetados.  
Isto faz com que os níveis de stock subam acima do que é necessário e, 
consequentemente, existe muito dinheiro, mão-de-obra e outros recursos gastos 
desnecessariamente o que vem descer o nível de competitividade das empresas.  
 
 
 44 
3.7.2 Produção Excessiva 
Este desperdício está diretamente ligado ao desperdício de inventário e consiste, 
como o nome indica, na produção excessiva.  Normalmente acontece devido aos 
níveis de stock elevados nas empresas, o que por sua vez vai aumentar mais estes 
níveis de inventário e gerar um ciclo vicioso.  
Assim como no desperdício de inventário, este desperdício é derivado da incerteza 
do mercado e do receio da existência de produtos defeituosos que possam 
comprometer a entrega de encomendas dentro dos prazos de entrega. 
 
3.7.3 Produção Desadequada 
Este desperdício consiste na utilização de processos, métodos ou equipamentos 
desadequados. Muitas vezes, para a obtenção do produto final, as diferentes fases 
que este produto atravessa podem não ser as mais adequadas, ou existir uma má 
alocação dos recursos existentes, o que resulta numa produção e utilização de 
recursos ineficiente. 
 
3.7.4 Espera 
Assim como o nome indica, este desperdício é resultante das esperas provenientes 
do processo produtivo, resultando na inutilização de recursos. 
Isto acontece quando, por exemplo, um operário está à espera que uma máquina 
acabe o seu processo, ou contrariamente, quando uma máquina se encontra parada 
à espera de ser alimentada por um operário.  
 
3.7.5 Transporte 
Este desperdício está presente em todas as indústrias e é resultante, assim como o 
nome indica, do transporte dos recursos que entram no processo produtivo para a 
obtenção de um produto acabado, quer seja do transporte da MP até às instalações 
das empresas, quer seja do transporte dos diferentes componentes entre postos de 
trabalho no chão-de-fábrica.  
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Em algum ponto todos os produtos necessitam de ser transportados e, desta forma, 
com o objetivo de serem mais competitivas, as empresas tendem a criar estratégias 
para a redução destas distâncias percorridas. 
 
3.7.6 Movimentação 
Este desperdício é bastante semelhante ao desperdício de transporte, podendo 
muitas vezes ser facilmente confundido com este, no entanto, este desperdício é 
referente à movimentação de pessoas. 
Assim como no desperdício de transporte, este desperdício encontra-se presente em 
todas as indústrias uma vez que as pessoas necessitam de se movimentar de forma 
a realizar as suas tarefas diárias.  
 
3.7.7 Defeitos 
Assim como o nome indica, este desperdício consiste na produção de produtos 
defeituosos, resultantes do processo de fabrico. 
Este desperdício quase sempre se traduz em custos para a empresa, uma vez que 
foram utilizados recursos, quer de MP, subcomponentes, mão-de-obra e tempo, que 
a maioria das vezes é irrecuperável. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA E IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 
Neste capítulo são descritos os procedimentos atuais relativos à receção de 
encomendas, ao planeamento das mesmas, à organização de dados da empresa e 
centralização de informação relativamente aos diferentes fornecedores dos 
distintos tipos de MP. De seguida, procede-se a uma análise crítica e identificação de 
problemas relativamente a estes diferentes aspetos.  
 
4.1 Análise Crítica à Receção de Encomendas 
Como referido anteriormente a empresa funciona em ambiente híbrido entre MTS e 
MTO. Assim sendo, seria de esperar que o ambiente MTO fosse mais simples de 
trabalhar visto que dispomos de informação sobre as quantidades a produzir e os 
prazos de entrega com antecedência.  
No entanto, este ambiente acaba por ser imprevisível uma vez que as encomendas 
tanto podem ser feitas com semanas de antecedência relativamente ao prazo de 
entrega, como, apesar de serem casos esporádicos, podem ser feitas para o próprio 
dia. Para além disto, por vezes, existem ruturas de stock que muitas vezes 
necessitam de ser satisfeitas no próprio dia e, como tal, o Departamento de Produção 
trata estas ruturas como encomendas. Nestas situações, o Departamento de 
Produção tem uma margem muito reduzida para dar resposta às solicitações. Além 
disso, ainda é necessário conciliar estas encomendas e ruturas esporádicas com a 
produção necessária para manter os níveis de stock de produto acabado. 
Após a receção de uma encomenda, o departamento comercial notifica o 
departamento de produção. Regra geral, este procedimento é realizado através de 
contacto telefónico. Uma vez que até ao momento não existia qualquer tipo de 
plataforma centralizada para registo das encomendas, acontecia que o colaborador 
que recebia a chamada telefónica acabava por registar estas mesmas encomendas 
numa folha de papel solta ou em post-it’s. 
Sendo que apenas os engenheiros podem dar ordens para produzir e, 
frequentemente, encontravam-se fora do gabinete a solucionar problemas, se o 
colaborador que registou a encomenda não contactasse com os engenheiros para os 
notificar, as encomendas efetuadas para um intervalo de tempo muito curto por 
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vezes ficavam esquecidas uma vez que regressando ao gabinete os engenheiros não 
tinham acesso visual às encomendas efetuadas pelo Departamento Comercial. 
Quando finalmente eram notificados da existência de uma encomenda, por vezes já 
era demasiado tarde para a conseguir efetuar recorrendo a um número de fusos 
mais baixo, como seria o cenário caso estas encomendas tivessem sido executadas 
logo após ter sido solicitada a encomenda.  
Esta situação resultava numa perda produtiva uma vez que acabavam por ser 
necessários mais fusos do que seria de esperar para executar a encomenda dentro 
do prazo de entrega estipulado. Para além disso, acabava por resultar também em 
desperdícios de MP, ainda que não fossem significativos, uma vez que era também 
necessário parar as cores que já estavam a bobinar nos fusos escolhidos para 
executar a encomenda. Como era necessário parar as cores que se encontravam a 
bobinar até ao momento nos fusos necessário para executar a encomenda, a bobine 
era retirada antes de acabar todo o fio e, após executada a encomenda, acabavam 
por se perder alguns metros de fio aquando do setup para recomeçar a bobine que 
tinha sido retirada. 
Um outro problema que surgia desta desorganização e uma vez que não era alocado 
um colaborador específica para a satisfação das encomendas recebidas, por vezes, 
para as cores encomendadas que já se encontravam em produção, sendo que 
existem sempre dezenas de cores em produção para stock, quando se aproximava o 
prazo de entrega e chegava a altura de recolher as quantidades necessárias para 
satisfação da encomenda, mais do que um colaborador acabavam por a efetuar, o 
que mais uma vez vem representar desperdícios de sobreprocessamento. 
 
4.2 Análise Crítica ao Planeamento de Encomendas 
Após realizada uma notificação acerca da receção de uma encomenda, era 
necessário fazer o planeamento da mesma. 
Para tal e uma vez que não existia nenhuma ferramenta que tratasse de efetuar o 
planeamento destas encomendas de forma automática, era necessário fazer todo 
este planeamento manualmente. Ainda que todo o processo e cálculos necessários 
para planear a encomenda não fossem muito complexos, consistiam em alguns 
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passos que representavam um desperdício de tempo significativo quando esta 
tarefa, habitualmente, é realizada várias vezes ao dia. 
Apesar de haver uma fórmula geral para o planeamento das quantidades de MP 
necessárias para realizar a encomenda, existe uma variável que depende do tipo de 
fio que está a ser solicitado e, como foi referido anteriormente, existem diferentes 
tipos de fios,  pelo que o primeiro passo consistia em consultar uma tabela de forma 
a verificar qual o valor dessa variável para o tipo de fio em questão. 
O segundo passo consistia então em efetuar o cálculo dos Kg necessários de fio 
recorrendo à fórmula acima referida, que não é apresentada por motivos de 
confidencialidade. 
Após obtidas as quantidades necessárias, o passo seguinte consistia em verificar se 
essas quantidades estavam disponíveis em stock para o tipo de fio e cor em questão. 
Caso estas quantidades não estivessem disponíveis no armazém B0, o passo 
seguinte consistia em verificar se o tipo de fio e cor existiam em stock no armazém 
B2 e, caso existissem, se era possível complementar a quantidade existente em B0 
de forma a complementar as quantidades necessárias para a execução das 
encomendas. 
No entanto, apesar deste procedimento, em si, não ser complexo, ainda consiste em 
alguns passos que podem ser algo morosos. Uma vez que este processo se repete 
várias vezes ao dia, representa um desperdício de tempo que pode ser significativo, 
quando comparado com a utilização de uma ferramenta de planeamento que torne 
o processo significativamente mais simples e execute todo este planeamento apenas 
em alguns segundos, daí, tornar todo o processo mais eficaz. 
 
4.3 Análise Crítica ao Sistema de Informação de Fornecedores e Custos 
de Produção 
Atualmente na empresa, todos os dados relativos a fornecedores e respetivos custos 
unitários dos diversos componentes necessários para a obtenção do produto 
acabado não se encontram centralizados numa base de dados. Para conseguir acesso 
a toda esta informação é necessário consultar as faturas fornecidas aquando da 
entrega da MP e dos diferentes componentes.  
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Desta forma, calcular com exatidão todos os custos de produção consequentes a 
todo o processo produtivo torna-se um processo demasiado moroso. Apesar de 
continuar a ser possível estimar estes custos não recorrendo a cada uma destas 
faturas, ter acesso a cada um destes custos discriminados para cada componente 
que afeta a produção pode fornecer dados bastante importantes. 
O facto de não haver uma centralização de toda a informação que diga respeito a 
fornecedores pode também ser um aspeto a ter em atenção. Como referido 
anteriormente, uma das funções do departamento comercial é, não só controlar todo 
o stock referente a MP e subcomponentes, mas, também, o de fazer as respetivas 
requisições. Uma vez que a empresa se encontra em crescimento e, como tal, se vir 
o seu departamento de produção aumentado a nível de pessoal, ter toda esta 
informação centralizada pode tornar-se uma mais valia em termos de organização e 
comunicação. 
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5. PROPOSTAS DE MELHORIA 
Neste subcapítulo são enunciadas algumas propostas de melhoria relativamente aos 
problemas identificados através da análise critica do funcionamento atual da 
empresa descritos no capítulo 4. 
No subcapítulo 1.2 foram enumerados os objetivos desta dissertação. Todas as 
propostas de melhoria visam atingir estes objetivos de forma a melhorar todo o 
planeamento de encomendas realizado na empresa, desde o momento em que as 
encomendas são rececionadas até à finalização da sua preparação. 
 
5.1 Propostas de Melhoria na Receção de Encomendas 
Aquando da análise crítica da receção de encomendas foi identificado um problema 
que consistia na desorganização e falta de centralização da informação 
relativamente às encomendas pendentes.  
Como referido anteriormente, não existia nenhuma plataforma para o registo das 
encomendas recebidas pelo departamento comercial após a notificação das mesmas 
ao departamento de produção. Estas acabam por ficar registadas em folhas de papel 
soltas ou em post-it’s o que, por vezes, levava ao esquecimento das mesmas ou, em 
oposição, estas encomendas por vezes eram tratadas por mais do que um 
colaborador uma vez que não existia alocação de um colaborador específica a cada 
uma delas.  
Como proposta de melhoria, foi sugerida a criação de uma plataforma de acesso a 
um conjunto de colaboradores do departamento de produção teria acesso no seu 
computador pessoal. Após a receção de uma encomenda por parte do departamento 
comercial, o colaborador que a recebe, acede à plataforma e regista todos os dados 
referentes à mesma e fica responsável por notificar um dos engenheiros de 
produção. Após fornecidas todas as indicações para a realização da mesma por parte 
dos engenheiros, este colaborador fica também responsável por assegurar que a 
encomenda seja concretizada e poder ser entregue ao cliente dentro do prazo de 
entrega estipulado.  
Desta forma, através da implementação de uma plataforma que centralize toda a 
informação relativa ao registo de encomendas e, para além disso, aloque um 
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colaborador à execução e controlo da mesma, é expectável que a organização de 
todo o departamento de produção aumente. É ainda previsível que os desperdícios 
de quebra produtiva resultantes desta desorganização tenham uma redução 
bastante significativa. Para além disso, é esperado que os desperdícios de 
sobreprocessamento resultantes da falta de alocação de um colaborador especifico 
a cada encomenda, que tinham como consequência o facto de, por vezes, existir mais 
do que um colaborador a executar a mesma encomenda, sejam eliminados. 
 
5.2 Propostas de Melhoria no Planeamento de Encomendas 
No capítulo anterior foi identificado o problema da inexistência de uma ferramenta 
de planeamento de encomendas. Até ao momento, a realização deste planeamento 
era efetuada manualmente por parte dos engenheiros. Como referido no capítulo 
anterior, este planeamento consiste numa série de passos que acabam por ser um 
pouco morosos, visto que é necessário efetuar alguns cálculos e a informação 
necessária para a realização destes cálculos não se encontra toda centralizada. Ao 
longo de um dia de trabalho o número de encomendas realizadas acaba por ser 
significativo e o tempo despendido pelos engenheiros para o planeamento destas 
encomendas é, consequentemente, bastante considerável, quando poderiam estar 
alocados a resolver outro tipo de problemas mais ajustados às suas competências 
ou a gerir projetos futuros da empresa. Na Tabela 4 são apresentados o número de 
encomendas médias efetuadas por dia, assim como, o tempo médio despendido 
pelos engenheiros para o planeamento das mesmas. 
 
Tabela 4 - Nº médio de encomendas recebidas por dia e tempo médio para planeamento de uma encomenda 
Número de Observações 
realizadas 
Número médio de Encomendas 
Recebidas por dia 
Tempo médio para 
Planeamento de uma 
encomenda (minutos) 
40 4.89 4.46 
 
Através da análise da tabela apresentada, é possível verificar que o tempo 
despendido em média, por dia para o planeamento de encomendas é cerca de 4.5 
minutos. Este valor médio apresentado é bastante elevado e pode ser reduzido 
drasticamente. 
 53 
Como proposta de melhoria a este problema, foi sugerido o desenvolvimento de uma 
ferramenta de planeamento de forma a minimizar ao máximo o tempo necessário 
ao planeamento de todas as encomendas. 
Uma ferramenta de planeamento como um MRP seria ideal para solucionar este 
problema uma vez que, como referido no capítulo 3.6, esta ferramenta necessita 
como input de toda a informação relativa a existências em stock de todos os tipos de 
MP e subcomponentes necessários para a obtenção do produto acabado, assim 
como, um BOM que como referido no capitulo 3.5, forneça informação acerca de 
todos os componentes e quantidades de cada um destes necessários à obtenção do 
produto acabado. 
Para além disso, esta ferramenta já incorpora todas as fórmulas necessárias para 
efetuar, de forma automática, todos os cálculos relativos ao planeamento. Uma vez 
que esta ferramenta está a ser alimentada por um BOM, basta fornecer informação 
acerca do tipo de fio, espessura, cor e quantidades de cones desejada e em apenas 
alguns segundos é devolvida toda a informação que até ao momento apenas era 
obtida através de todos os passos anteriormente enunciados. 
Desta forma, esta ferramenta tem como objetivo reduzir significativamente o tempo 
despendido para o planeamento de encomendas, assim como, centralizar toda a 
informação relativa à MP e subcomponentes necessários para a obtenção de cada 
um dos diferentes tipos de produto acabado e a sua descriminação inventário. 
 
5.3 Propostas de Melhoria para o Sistema de Informação de 
Fornecedores e Custos de Produção 
Anteriormente, foi identificado o problema da inexistência de uma base de dados 
que continha informação relativa a todos os fornecedores de MP e dos diferentes 
subcomponentes necessários para a obtenção do produto acabado, assim como, a 
inexistência de custos discriminados respetivos a cada uma destes fornecedores 
para cada componente. 
Como proposta de melhoria a este problema, foi sugerida a criação de uma base de 
dados que contivesse informação relativa a todos os fornecedores, quer de MP para 
cada tipo de fio, quer para cada um dos subcomponentes utilizados em todo o 
processo produtivo. Para além de conter toda a informação relativa aos 
 54 
fornecedores, nesta base de dados também constaria informação relativa aos custos 
unitários de cada um destes componentes.   
Desta forma, estando toda esta informação centralizada nesta base de dados, o 
departamento de produção e o departamento administrativo e financeiro poderiam 
ter acesso aos custos de produção com bastante mais precisão. Com esta informação 
poderão elaborar e definir estratégias de redução de custos baseado nos 
componentes que são responsáveis por elevar os custos produtivos e ainda, fazer a 
comparação entre os diferentes fornecedores de forma a perceber quais os que 
compensam mais, tendo sempre em consideração as questões referentes à 
qualidade destes componentes. 
Como foi referido anteriormente, a empresa encontra-se em crescimento e o futuro 
é sempre imprevisível e, como tal, se a empresa entrar em contratações de pessoal 
para o departamento de produção, ou por qualquer motivo, os engenheiros 
responsáveis por este departamento deixarem de fazer parte da equipa da empresa, 
esta informação já se encontra centralizada o que poderá ser uma mais valia para a 
empresa. 
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6. IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS OBTIDOS 
Neste capítulo é feita uma descrição das implementações realizadas decorrentes das 
propostas de melhoria enunciadas no capítulo anterior. São também apresentados 
os resultados obtidos para cada uma das implementações efetuadas. 
 
6.1 Plataforma para registo de encomendas 
De forma a dar resposta à desorganização existente na receção de encomendas, no 
capítulo 5 foi sugerida a criação de uma plataforma para registo de encomendas 
como proposta de melhoria. 
Inicialmente foi necessário decidir qual seria a base desta plataforma de modo a ser 
o mais intuitiva possível na perspetiva do utilizador e, ao mesmo tempo, 
possibilitasse que vários utilizadores tivessem acesso a esta plataforma em 
simultâneo através de diferentes computadores. 
As folhas de cálculo do Google possibilitam que vários utilizadores possam editar e 
visualizar nos diferentes equipamentos informação em tempo real e toda a equipa 
era familiar com o modo de funcionamento da mesma. Portanto, esta foi a resposta 
que seria a base desta plataforma. 
De seguida, foi necessário definir quais seriam os parâmetros que deveriam integrar 
a plataforma, de forma que contivesse toda a informação necessária e, 
paralelamente, fosse intuitiva e de fácil visualização. 
Os primeiros parâmetros a serem definidos foram os considerados cruciais para que 
seja possível executar uma encomenda, ou seja: família (tipo e espessura do fio), 
metragem, cor, quantidade e fusos em que se deseja realizar a encomenda.  
Uma vez que um dos objetivos desta plataforma é também o de alocar colaboradores 
definidos a cada uma das encomendas recebidas, os próximos parâmetros foram 
pensados de forma a tornar claro quem seria o responsável de cada encomenda e 
haver registo quando uma encomenda é finalizada. Assim sendo, foram criados os 
parâmetros: “A Tratar” e “Satisfeito”. 
O primeiro parâmetro é preenchido com a inicial do nome do colaborador que fica 
responsável pela execução da encomenda em questão e o segundo parâmetro é 
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preenchido pelo colaborador que entregou a encomenda, notificando assim toda a 
equipa de que a encomenda foi satisfeita. 
Posteriormente foram adicionados mais dois parâmetros: “Clientes” e 
“Observações”. O primeiro deve-se a que por vezes, quando são feitas encomendas 
em grandes quantidades para o mesmo artigo com prazos de entrega muito 
apertados e não sendo possível satisfazer todas as encomendas, este parâmetro 
facilita a decisão de qual o artigo que ganha prioridade. O segundo parâmetro, como 
o próprio nome indica tem o propósito de anotação de informações relevantes para 
o planeamento ou execução das mesmas. Um exemplo poderá ser a indicação da 
máquina em que o fio se encontra a rebobinar para mais tarde quem for recolher a 
quantidade necessária, não desperdice tempo na procura da respetiva máquina. 
Outro exemplo poderá ser a indicação da disponibilidade de fio se, por ventura ainda 
não se encontrar nas instalações da empresa. Isto acontece para as encomendas 
realizadas com maior antecedência e a quantidade de fio necessária para a sua 
satisfação não se encontra disponível. Nestas situações a empresa tem de fazer uma 
requisição à tinturaria.  
 Por último, foi pensado o aspeto visual que a plataforma teria. Como referido 
anteriormente, a empresa faz várias exportações. As encomendas feitas para 
exportação são realizadas com várias semanas de antecedência e em quantidades 
bastante elevadas. Assim sendo, a execução destas encomendas é conciliada com a 
produção do dia-a-dia, acabando por ter o seu registo por um tempo bastante 
prolongado. De forma a tornar a plataforma visualmente mais limpa, foi feita a 
divisão em duas folhas distintas. Uma dedicada às encomendas da empresa do dia-
a-dia e outra dedicada às exportações. 
Um outro aspeto que ajuda a gestão visual da plataforma é a alteração da cor das 
células consoante os diferentes tipos de fio fornecidos pela empresa. Visto que cada 
tipo de fio tem associado uma cor distinta, as células têm a sua cor preenchida de 
acordo com o tipo de fio que está a ser encomendado. Isto ajuda a prevenir possíveis 
erros relativos ao tipo de fio que se foi encomendado.  
O último ajuste passou por alterar a cor da célula “Satisfeito” acima referida, 
preenchida com a inicial do colaborador que satisfaz a encomenda para cor verde, 
de modo a facilitar a notificação de que uma encomenda se encontra executada. 
Na Figura 155 é apresentado um printscreen da plataforma criada. 
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Figura 15 - Plataforma para registo de encomendas 
 
Após realizada a implementação desta plataforma para o registo de encomendas, tal 
como tinha sido previsto no capítulo anterior, rapidamente foi observado um grande 
aumento da organização do departamento de produção. O facto de toda a equipa ter 
neste momento acesso a toda a informação relativa, não só às encomendas 
pendentes no momento, mas também do estado em que cada uma se encontra, levou 
a uma melhoria, não só do planeamento para estas encomendas, mas também da sua 
conjugação com a produção para stock. 
Um outro resultado bastante positivo observado foi a eliminação do desperdício de 
processamento excessivo existente derivado de, por vezes, se encontrar mais do que 
um colaborador a finalizar a preparação da mesma encomenda como já tinha sido 
referido anteriormente. 
 
6.2 Ferramenta de Planeamento (MRP) 
No capítulo anterior foi sugerida como proposta de melhoria o desenvolvimento de 
uma ferramenta de planeamento de encomendas. Esta ferramenta tem como 
objetivo centralizar toda a informação necessária para o planeamento de 
encomendas da empresa e realizar o mesmo automaticamente, libertando assim os 
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engenheiros de produção, os quais realizavam todo este planeamento 
manualmente. 
A ferramenta desenvolvida foi um MRP, uma vez que permite responder com grande 
eficácia e eficiência aos objetivos acima enunciados. 
Assim como na implementação anterior, o primeiro passo passou por definir qual 
seria a base que suportaria esta ferramenta. O Microsoft Excel foi a opção escolhida 
uma vez que é um programa bastante visual, de fácil centralização de informação e 
equipado com funções poderosas para a automatização de todos os cálculos. 
Posteriormente, passou pela elaboração de um BOM para cada tipo de fio fornecido 
pela empresa, de modo a obter todas as quantidades necessárias de cada um dos 
subcomponentes necessários para a obtenção de uma unidade de produto acabado. 
A Figura 16 mostra o BOM para o tipo de fio com mais volume de vendas por parte 
da empresa. No Anexo I – BOM dos artigos Alpha, Delta, Kappa e Sigma é possível 
ver a composição de mais 3 tipos de fios. 
 
 
Figura 16 - BOM do tipo de fio alpha 
 
Como é possível verificar através da análise da figura, este BOM foi realizado para 
cada um dos tipos de fio de acordo com a metragem e número de cones por caixa 
padrão utilizados pela empresa. Isto deve-se ao facto de, como referido no capítulo 
2.4, a maioria das vendas efetuadas pela empresa serem caixas completas com estas 
quantidades de cones.  
À primeira vista, este BOM parece idêntico à Tabela 3, que apresenta as espessuras 
disponíveis para cada tipo de fio e suas metragens e número de cones por caixa 
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padrão. No entanto, a segunda e terceira colunas são referentes à variável referida 
no capítulo 4.2 necessária para correr a fórmula, também referida no mesmo 
capítulo e calcular a quantidade de Kg necessária de fio para realizar um cone. A 
sexta coluna é, portanto, responsável por devolver a quantidade de Kg de fio 
necessária para realizar apenas um cone, tendo em conta as respetivas metragens 
padrão. 
Depois da elaboração do BOM, o próximo passo passou por obter uma listagem de 
todo o inventário relativo aos diferentes tipos de fios existentes no armazém B0 da 
empresa. Esta listagem tem de estar constantemente atualizada de forma a 
alimentar o MRP com informação correta acerca das quantidades existentes dos 
diferentes tipos de MP e permitir que a ferramenta efetue um planeamento sem 
qualquer tipo de erros. 
Como já foi referido anteriormente, a empresa utiliza o software Primavera para 
controlar todos os níveis de stock referentes aos diferentes tipos de fio e cada uma 
das suas espessuras de forma precisa. Ao longo do dia, todas estas quantidades vão 
sendo exportadas para um ficheiro excel de forma a manter um registo destas 
quantidades sempre atualizado e disponível para consulta por parte de todos os 
departamentos constituintes da empresa. 
Esta folha de excel foi utilizada como base para a listagem de todo o inventário uma 
vez que é atualizada várias vezes ao longo do dia, mantendo assim com precisão a 
informação de todas as quantidades. A Figura 17 mostra um printscreen de um 
excerto desta listagem. 
 
 
Figura 17 – Excerto da listagem de inventário 
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Como é possível verificar através da análise da figura, esta listagem apresenta não 
só os níveis de stock atuais no armazém B0, mas também no armazém B2. O facto de 
estarem disponíveis também os níveis de stock do armazém B2 torna-se uma mais 
valia, visto que em caso da quantidade existente no armazém B0 não ser suficiente 
para realizar uma encomenda, é possível verificar de imediato se a quantidade 
necessária para complementar esta encomenda se encontra disponível na unidade 
de Moreira de Cónegos. 
Através da análise da Figura 177 é também possível verificar que foi adicionada uma 
tabela referente às quantidades existentes dos diferentes subcomponentes 
necessários para a obtenção do produto final. Apesar de todos os subcomponentes 
serem idênticos, cada tipo de fio está associado a uma cor distinta, como já foi 
referido em capítulos anteriores e, assim sendo, cada um dos diferentes 
subcomponentes apresenta a cor do tipo de fio para o qual vai ser utilizado. Na 
Figura 9 foi possível verificar que cada produto acabado tem uma etiqueta com a 
designação do tipo de fio e, quer os moldes dos cones utilizados para a produção, 
quer as caixas utilizadas no embalamento após a etiquetagem apresentam as cores 
respetivas de cada um dos diferentes tipos de fio. Desta forma, é necessário 
discriminar as quantidades de cada subcomponente por tipo de fio, uma vez que 
estes não podem entrar como subcomponente na produção de qualquer um dos 
tipos de fios fornecidos pela empresa. 
Após a obtenção de uma listagem que contenha todos os níveis de stock atualizados, 
foi realizada uma recolha de dados de forma a perceber em que fusos é que cada tipo 
de fio poderia ser rebobinado, tendo também em consideração a sua espessura e 
metragem. Como foi referido no capítulo 2.3, de todos os 150 fusos disponíveis no 
chão-de-fábrica da empresa, nem todos os artigos podem ser rebobinados em todas 
as máquinas da empresa. Esta informação é relevante uma vez que para além de 
ficar registado quais as máquinas que podem produzir cada tipo de artigo, obtemos 
um valor respetivo ao número máximo de fusos em que é possível rebobinar cada 
tipo de artigo. A Figura 188 mostra o número de fusos em que é possível rebobinar 
o tipo de artigo alpha, tendo em conta as metragens desejadas, para cada máquina 
existente na empresa. No Anexo II – Restrições de fusos para todos os tipos de artigo 
é possível verificar estas restrições para todos os tipos de artigos. 
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Figura 18 - Restrições de fusos para o tipo de artigo alpha 
 
Uma vez obtido o número máximo de fusos em que é possível rebobinar cada tipo 
de artigo, já podemos afinar um pouco mais o planeamento. Esta informação é 
relevante uma vez que um dos inputs necessários para a utilização da ferramenta é 
o número de fusos em que se está a considerar executar a encomenda. Assim sendo, 
se por ventura este número exceder o número máximo de fusos em que é possível 
rebobinar não será devolvido nenhum valor relativo ao tempo necessário para a 
rebobinagem. 
O passo seguinte consistiu na definição dos inputs que a ferramenta tem de recolher 
de forma a conseguir realizar todo o planeamento e devolver todas as informações 
necessárias. Para a recolha destes inputs foi criada a Tabela 7 mais à frente 
apresentada. Os inputs definidos são os seguintes: Tipo de fio, espessura, metragem, 
cor, quantidade de cones desejados e número de fusos em que se deseja executar a 
encomenda. Este número de fusos entra na definição dos inputs uma vez que o 
tempo necessário para a execução de uma encomenda no processo de rebobinagem 
é diretamente proporcional ao número de fusos em que o fio se encontra a 
rebobinar.  
Após a definição dos inputs necessários, foi necessário decidir como é que através 
do cruzamento dos inputs acima enunciados, a ferramenta conseguiria obter a 
informação relativa às quantidades de MP existentes daquele artigo específico. Na 
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Figura 17 ilustrativa da folha do excel referente ao inventário, é possível verificar 
que todos os artigos se encontram codificados. Até ao primeiro ponto é a 
denominação do tipo de fio, até ao segundo ponto é o número da cor, depois até ao 
terceiro ponto é a espessura do fio e o restante é a denominação do armazém em 
que a quantidade respetiva se encontra. Assim, a célula K5 apresenta o código 
referente à quantidade de fio alpha com espessura 120 e cor 1 no armazém B0.  
Com recurso à função concatenar do excel, após fornecidos todos os inputs, a 
ferramenta gera o código referente ao artigo desejado, de forma a igualar os códigos 
utilizados pela empresa no registo dos inventários. A Tabela 5 mostra o código 
gerado através dos inputs fornecidos. 
 
Tabela 5 - Códigos referentes ao artigo exemplificado para cada armazém 
Código b0 alpha.301.120.B0 
Código b2 alpha.301.120.B2 
 
Como é possível verificar através da análise da figura, a ferramenta 
automaticamente gera dois códigos distintos, cada um referente a um armazém 
distinto. Isto foi pensado de forma a poder realizar-se uma pesquisa para cada um 
dos armazéns de MP da empresa, de forma a obter a quantidade disponível em cada 
um deles. 
Posteriormente, utilizando o código gerado através dos inputs fornecidos, a 
ferramenta vai comparar este código com todos os códigos contidos na coluna K da 
folha de inventário de forma a encontrar a repetição do seu próprio código e 
devolver a respetiva quantidade. Esta comparação é realizada utilizando a função 
PROCV do excel. Esta função recebe como input uma variável e, de seguida, compara 
essa mesma variável com todas as células dentro de um determinado intervalo, de 
forma a encontrar uma célula com, exatamente, o mesmo valor da variável 
fornecida. Depois disto, devolve o valor da célula que se encontra na mesma linha, 
mas com a coluna desejada pelo construtor, neste caso, a coluna L e P 
respetivamente, referente às quantidades existentes em cada um dos armazéns para 
o artigo requisitado.     
O passo seguinte passou pela criação do campo que devolve o tempo necessário de 
produção, de acordo com as quantidades desejadas pelos clientes. O tempo 
 63 
necessário para a produção de um cone por fuso, com a metragem padrão de 5000m 
é de 7 minutos. Utilizando esse valor e multiplicando-o pelo número de cones 
desejados pelo cliente fornecido no input, obtemos o tempo de produção necessário 
para a execução da encomenda para a metragem padrão a 5000m. Contudo, esta 
fórmula teve de ser alterada uma vez que, como foi referido anteriormente, a 
empresa apresenta mais metragens padrão e não está restrita a estas metragens, 
portanto, não faz sentido que a fórmula para a execução de encomendas esteja 
pensada apenas para o caso da metragem desejada ser de 5000m. A fórmula abaixo 
apresentada mostra a solução para que qualquer metragem seja abrangida no 
planeamento. 
((7 ∗ 𝑛º𝑐𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ (
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚
5000 ))
𝑛º𝑓𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 
 
A variável L corresponde ao número de minutos necessários para a realização de um 
cone com 5000m de fio. 
Todas as outras variáveis são fornecidas pelo utilizador à ferramenta aquando da 
inserção dos inputs necessários para a realização do planeamento. 
Com recurso a esta fórmula, é possível calcular o número de minutos necessários no 
processo de rebobinagem para a execução da encomenda independentemente da 
metragem desejada pelo cliente. Como pode ser verificado através da análise da 
fórmula criada, a metragem introduzida como input é comparada com a metragem 
padrão de 5000m e a sua proporção multiplicada pelo tempo necessário para a 
produção de um cone com a metragem padrão de 5000m. 
Uma vez que o tempo necessário para a execução de uma encomenda não depende 
apenas do tempo necessário para a sua rebobinagem, o passo seguinte passou pela 
definição dos restantes tempos que afetam todo o processo. Os tempos definidos 
foram: tempo necessário para a MP ser alimentado na máquina de rebobinagem, 
tempo necessário para etiquetar e embalar a totalidade dos cones desejados e, caso 
a MP não se encontre disponível em stock, o tempo necessário para que o seu 
reabastecimento seja efetuado. 
Relativamente ao tempo que a MP demora a ser alimentada na máquina de 
rebobinagem, foi realizado um levantamento destes tempos ao longo do estágio, 
baseado em 40 observações. Posteriormente, foi calculada a média de todas as 
 64 
observações realizadas e o valor obtido corresponde ao valor utilizado para o tempo 
necessário para o fio ser alimentado na máquina de rebobinagem. Este valor médio 
foi de 6 horas. 
No que diz respeito ao tempo necessário para etiquetagem e embalamento da 
quantidade encomendada pelo cliente, foi definido o tempo unitário necessário para 
etiquetar e embalar apenas um cone e realizada a multiplicação pelo número de 
cones desejados. O valor deste tempo unitário foi fornecido pela empresa, uma vez 
que já tinha sido definido aquando da realização de um OEE da máquina de 
etiquetagem e embalamento. Este valor corresponde a 3.4 segundos. 
Por último, resta apenas realizar a definição do tempo necessário ao 
reabastecimento de MP, caso este se encontre em rutura de stock. Este 
reabastecimento pode ser realizado de duas formas distintas. A primeira forma de 
abastecimento pode ser realizada caso a empresa disponha na unidade de Moreira 
de Cónegos uma quantidade suficiente para complementar a quantidade necessária 
para a execução da encomenda. A segunda forma de reabastecimento é feita por 
parte da tinturaria, após encomenda da MP em questão. 
Como foi referido anteriormente, a empresa dispõe de uma carrinha que faz o ponto 
de ligação entre as duas unidades, duas vezes por dia. Desta forma, foi definido que 
o tempo necessário para o reabastecimento de MP, caso a segunda unidade tenha na 
sua posse uma quantidade suficiente de MP para complementar a encomenda, é de 
um dia. Apesar desta carrinha realizar a sua deslocação duas vezes por dia, este 
valor foi definido desta forma, de modo a abranger o pior caso possível, que é a 
realização da encomenda após a última deslocação da carrinha.  
Para o caso de não existir na segunda unidade uma quantidade de MP suficiente para 
complementar a quantidade necessária para a execução da encomenda, é necessário 
definir o tempo de reabastecimento da MP por parte da tinturaria. A empresa faz o 
registo sempre que efetua uma encomenda de MP à tinturaria e posteriormente, 
quando a MP dá entrada nas instalações da empresa. Desta forma, a definição do 
tempo necessário para o reabastecimento da MP, caso este tenha de ser realizado 
por parte da tinturaria, foi contabilizado através da média da diferença entre a data 
em que a MP dá entrada nas instalações e a data em que foi requisitado à tinturaria. 
A média deste tempo é de 6 dias, no entanto, existem as situações em que os 
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engenheiros requisitam a MP com muita urgência e a tinturaria consegue dar 
prioridade muito elevada, realizando este abastecimento em cerca de 3 dias. 
Assim sendo, o tempo necessário para o reabastecimento de MP pode tomar quatro 
valores distintos (em dias): “0” caso a empresa já disponha nas instalações da sede 
a quantidade de MP necessária para a realização da encomenda; “1” caso esta 
quantidade possa ser complementada com a MP existente nas instalações da 
segunda unidade; “3” caso seja feita a requisição da MP à tinturaria com muita 
urgência; e “6” caso a requisição da MP à tinturaria tenha sido feita em condições 
normais. A Tabela 6 apresenta todos estes tempos discriminados. 
 
Tabela 6 – Tempos necessários para realizar um planeamento 
Tempo de produção de 1 cone 7 minutos 
Tempo médio entrada MP 6 horas 
Tempo médio embalamento por cone 3.4 segundos 
Reabastecimento interno 1 dia 
Reabastecimento externo 6 dias 
 
Uma vez fornecida a listagem do inventário de MP nas duas unidades, realizada a 
restrição do número de fusos que têm capacidade para rebobinar cada tipo de fio e 
de um BOM que discrimina as quantidades necessárias de cada subcomponente para 
a obtenção do produto acabado, realizada a definição dos inputs necessários e de 
todos os tempos que influenciam a execução total de uma encomenda, o passo 
seguinte passou pela estruturação da apresentação dos dados referentes a todas 
estas existências. 
De forma a fomentar uma melhor gestão visual para a análise dos dados devolvidos 
pela ferramenta, foi decidido que estes dados deviam ser agrupados pelo tipo de 
informação devolvida. Para este efeito foram criadas cinco tabelas: a primeira 
dedicada à apresentação de todos os dados fornecidos como input; a segunda para 
apresentação dos dados referentes às existências de MP e subcomponentes em 
stock, quer no armazém B0, quer no armazém B2; a terceira referente ao tempo 
necessário para a execução da encomenda apenas para o processo de rebobinagem, 
de acordo com o número de fusos pretendidos; a quarta para o tempo total 
necessário à execução da encomenda; e por fim, a quinta que apresenta todos os 
consumos de MP e subcomponentes necessários para a realização da encomenda. 
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Abaixo são apresentadas todas as tabelas mencionadas, com um exemplo prático 
ilustrativo. Para este efeito foi realizada uma simulação de uma encomenda de 72 
cones da cor 301, do tipo de fio Alpha com uma espessura de 120 e metragem 
5000m. A Tabela 7 é referente aos dados fornecidos como input da simulação 
mencionada. 
 
Tabela 7 - Tabela utilizada para obtenção de inputs 
Artigo 
Família alpha 
Ticket 120 
Metragem 5000 
Cor 301 
Nº fusos a utilizar na produção 4 
Nº Cones 72 
 
Apesar do objetivo principal desta tabela ser a apresentação dos dados fornecidos 
como input à ferramenta, esta não é estática, ou seja, se o utilizador desejar alterar 
algum parâmetro, a ferramenta automaticamente efetua um novo planeamento 
correspondente aos novos inputs. O input referente ao número de fusos desejado 
para a execução da encomenda não é apresentado nesta tabela, uma vez que foi 
definido que faz mais sentido ser apresentado na tabela referente ao tempo 
necessário para a execução da encomenda no processo de rebobinagem. 
De seguida é apresentada a Tabela 8 referente às existências de MP e 
subcomponentes em stock para o exemplo em questão. 
 
Tabela 8 - Existências de MP e subcomponentes 
Descrição Componente Inventário Nec. Líquidas Nec. Brutas 
Caixas 5000 3 0 
Kg de Fio em B0 36 10.62 0 
Etiquetas 7000 72 0 
Moldes Cones 6000 72 0 
Kg do Fio em B2 0 
Considerando 
B2 
0 
 
Como é possível verificar através da análise da tabela, existem três campos distintos 
que fornecem informações essenciais para o planeamento das necessidades de MP 
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e subcomponentes. O campo “Inventário” devolve a informação referente às 
existências de stock dos diferentes componentes integrados no artigo. O campo 
“Nec. Líquidas” calcula as quantidades necessárias de todos os componentes para a 
execução da encomenda. Por fim, o campo “Nec. Brutas” é responsável por devolver 
informação relativamente às quantidades necessárias para execução de encomenda 
que não se encontrem em stock. Estas necessidades são calculadas através da 
subtração das necessidades líquidas pelas existências de inventário, nunca podendo 
tomar um valor inferior a “0”. Neste exemplo podemos verificar que todas as 
necessidades brutas são “0”, uma vez que as quantidades existentes em inventário 
são superiores às necessidades líquidas. Caso algum destes componentes não 
apresentasse um nível de stock suficiente para satisfazer as necessidades líquidas 
da encomenda, a diferença deste valor seria apresentada no campo “Nec. Brutas”. 
Podemos também verificar que a quantidade de MP necessária para execução dos 
72 cones são 10.62 Kg, o número necessário de etiquetas e moldes de cones igual ao 
número de cones e, portanto, 72 e o número de caixas igual a 3 uma vez que para 
este artigo o número de caixas por cone é de 24 como pode ser verificado através da 
análise da Tabela 3. 
A Tabela 9 apresenta o tempo necessário para execução da encomenda apenas para 
o processo de rebobinagem. 
 
Tabela 9 - Tempo necessário para rebobinagem 
Fusos Destinados 4    
Tempo Estimado 2 horas 6 min 
Fusos Disponíveis 152    
 
Mais uma vez, o campo “Fusos Destinados” não é estático, sendo que se o utilizador 
desejar obter informação relativa ao tempo necessário para a execução da 
encomenda com um número diferente de fusos destinados à mesma, 
automaticamente a ferramenta devolve novos valores. Neste caso o tempo 
necessário para a rebobinagem dos 72 cones, utilizando apenas 4 fusos é de 2 horas 
e 6 minutos. 
A Tabela 10 é referente ao tempo total necessário para execução da encomenda. 
 
 
 68 
 
Tabela 10 - Tempo total necessário para a satisfação de uma encomenda 
Chegada MP 0 dias 
Entrada em WIP 6 h 
Rebobinagem 2.1 h 
Embalamento 0.068 h 
Total Processo Produtivo 8.168 h 
 
Como se pode verificar através da análise da tabela, todos os tempos relativos aos 
diferentes processos produtivos encontram-se discriminados, assim como, o tempo 
necessário para o reabastecimento da MP. O campo “Chegada MP” devolve o tempo 
necessário ao abastecimento de MP caso a quantidade existente em stock não seja 
suficiente para a satisfação da encomenda. O campo “Entrada em WIP” devolve o 
tempo necessário para a alimentação da MP na máquina de rebobinar, 
anteriormente apresentado. O campo “Rebobinagem”, como o nome indica, devolve 
o tempo necessário para a execução da encomenda no processo de rebobinagem, 
apresentado na Tabela 9. De seguida, o campo “Embalamento” devolve o tempo 
necessário para a etiquetagem e embalamento da quantidade de cones 
encomendados. Finalmente, o campo “Total Processo Produtivo” é responsável por 
devolver o tempo total necessário para a execução da encomenda. Neste último 
campo não se optou por adicionar também o tempo necessário para o 
reabastecimento de MP uma vez que o tempo necessário para este reabastecimento 
será sempre em dias e, portanto, é bastante díspar relativamente aos restantes 
tempos.  
Através da análise da tabela é possível verificar que para a simulação enunciada, o 
tempo de reabastecimento de MP devolve o valor “0”, uma vez que as existências de 
inventário são suficientes para a satisfação da encomenda. O tempo de “Entrada em 
WIP” é de 6 horas, como foi anteriormente referido, o tempo de “Rebobinagem” igual 
a 2.1 horas (o equivalente às 2 horas e 6 minutos anteriormente calculadas) e o 
tempo necessário para o “Embalamento” de 0.068 horas (cerca de 4 minutos). Ou 
seja, no total, são necessárias aproximadamente 8 horas e 10 minutos para a total 
satisfação da encomenda. 
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Por último, a Tabela 11 apresenta os valores relativos a todos os consumos de 
inventário necessários para a satisfação da encomenda. 
 
Tabela 11 - Consumos de inventário 
Consumos 
Nº Caixas 3 
Nº Etiquetas 72 
Nº Moldes cone 72 
Kg de Fio 10.62 
 
Como é possível verificar através da análise da tabela, todos os consumos dos 
diferentes componentes necessários para a obtenção do artigo final apresentam-se 
discriminados, sendo estes iguais às necessidades líquidas anteriormente 
apresentadas. 
Na Figura 199 é apresentada a folha completa relativa ao MRP, onde é possível 
verificar a conciliação de todas estas tabelas. 
 
 
Figura 19 - Folha de excel resultante 
 
Uma vez finalizada a ferramenta, procedeu-se à realização de testes relativamente à 
fiabilidade de toda a informação e cálculos devolvidos. Após realizados todos os 
ajustes, foi feito um levantamento do tempo necessário ao planeamento utilizando 
a ferramenta, baseado em 40 observações, de modo a comparar este com o tempo 
necessário para realizar o planeamento manualmente. A Tabela 12 apresenta os 
resultados obtidos. 
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Tabela 12 - Comparação entre os tempos necessários para o planeamento de uma encomenda 
 segundos minutos 
Tempo atual 57 0.95 
Tempo anterior 268 4.46 
Diferença 211 3.52 
 
Como se pode verificar através da análise dos resultados, existe em média um ganho 
de 3.5 minutos por cada planeamento realizado, valor este bastante positivo, 
correspondente a uma redução de tempo médio necessário à realização de um 
planeamento de 79%. Como foi referido anteriormente, o número médio de 
encomendas por dia é de 5, ou seja, em média são ganhos 17.5 minutos por dia na 
tarefa de planeamento de encomendas. 
6.3 Base de Dados para Centralização de Informação de Fornecedores 
e Custos de Produção 
No capitulo anterior, foi sugerido como proposta de melhoria a criação de uma base 
de dados que centralizasse toda a informação referente aos fornecedores de todos 
os componentes que integram todo o processo produtivo e os seus respetivos custos 
unitários associados. 
Similarmente às implementações anteriores, o primeiro passo passou por definir 
qual seria o suporte em que esta base de dados assentaria. Uma vez mais o excel foi 
o recurso utilizado, uma vez que permite a fácil divisão de toda a informação entre 
os fornecedores de cada componente.  
Posteriormente, foram analisadas todas as faturas referentes a todos os 
componentes que integram o produto final de modo a associar cada um destes aos 
distintos fornecedores. Para tal, foi criada uma folha de excel para cada componente 
e registados os diferentes fornecedores de cada um. 
O passo seguinte passou pela definição dos custos unitários de cada componente 
discriminando para cada um os diferentes fornecedores. No entanto, estas faturas 
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apresentavam o valor total da compra e não discriminavam o valor de cada artigo. 
Apesar de continuar a ser possível realizar uma estimativa através da média do valor 
total dos artigos, pela sua quantidade, o valor unitário real de cada artigo não é 
possível de ser calculado. Ainda que seja o mesmo tipo de componentes, estes 
podem tomar dimensões distintas, o que influência o valor do artigo. A Tabela 13 
apresenta a informação dedicada ao subcomponente caixas. Cada um dos 
componentes tem uma folha de excel com a sua respetiva tabela. Os custos 
apresentados na tabela são fictícios.  
 
Tabela 13 - Base de dados de fornecedores e custos associados 
Tipo de fio Tamanho Fornecedor 
Custo 
Unitário (€) 
Alpha 
Pequeno 
Fornecedor 1 0.092 
Fornecedor 2 0.1 
Médio 
Fornecedor 1 0.13 
Fornecedor 2 0.11 
Grande Fornecedor 1 0.18 
Delta 
Pequeno Fornecedor 1 0.15 
Grande 
Fornecedor 1 0.17 
Fornecedor 2 0.19 
Kappa Pequeno 
Fornecedor 1 0.11 
Fornecedor 2 0.12 
Micron Pequeno Fornecedor 1 0.13 
Sigma Pequeno Fornecedor 1 0.098 
Zeta Pequeno Fornecedor 1 0.17 
Zeta Grande Fornecedor 2 0.26 
 
Como pode ser verificado através da análise da tabela, um dos campos é referente 
ao tamanho das caixas que, como pode ser observado, influência diretamente o 
preço do artigo.  
Adicionalmente, foi criada a Tabela 14, com todas as restrições relativamente a 
como é que estes componentes interagem entre si ao longo do processo produtivo.  
O campo “Dimensões”, tal como o nome indica, apresenta as dimensões do 
subcomponente caixas e o campo “Tamanho”, a designação associada. 
Através da análise da tabela podemos verificar que tipo de cones se destinam a que 
tipo de artigos, que máquinas os recebem como input para a produção e, mais tarde, 
que tipo de caixas suportam o seu embalamento. 
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Embora não hajam melhorias aparentes assinaláveis, a centralização desta 
informação pode ser uma mais valia para a empresa. O facto de esta informação se 
encontrar agora organizada e em suporte digital, torna a transmissão desta mais 
fácil e eficaz.  
Apesar de um dos objetivos para esta implementação fosse o acesso aos custos de 
produção discriminado os custos associados a cada componente, devido a falta de 
informação, este objetivo não foi atingido.  
A Tabela 14 referente às restrições que os diferentes componentes apresentam na 
sua interação entre si, pode também conter informação relevante para o processo 
de decisão relativamente ao local reservado para a armazenagem de cada um dos 
componentes, caso a empresa decida mais tarde realizar uma restruturação ao seu 
armazém.   
 
Tabela 14 - Interação entre os diferentes consumíveis 
Dimensões Tamanho Destino Cones Maquinas 
375*250*130 Pequena 
alpha 
Pequeno 
TK's 
delta 
sigma 
kappa 
385*270*130 Pequena 
Mourisca 
Medio 
S/ Publicidade 
385*270*150 Media 
alpha 
cone 145 
PW1, 
TK12 
delta 
sigma 
kappa 
zeta 
kingspul 
SSM2, 
ET's micron 
385*270*175 Grande micron 175 SSM1 
590*390*222 Jumbo Jumbo 
590*390*305 Grande 
Exportações Qualquer 
600*400*400 Excepcional 
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7. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 
Neste último capítulo, são realizados um resumo e a conclusão relativamente a todo 
o projeto e às respetivas implementações realizadas. Posteriormente, são 
apresentadas algumas propostas de trabalho futuro, de forma a complementar ou 
tornar possíveis algumas das implementações anteriormente apresentadas. 
 
7.1 Conclusão 
No primeiro capítulo, foram definidos os objetivos que se pretendiam atingir ao 
longo deste projeto. De uma forma geral, estes objetivos passavam pela 
implementação de plataformas e ferramentas de apoio ao planeamento de 
encomendas, sendo assim possível melhorar este processo e facilitar todo o 
levantamento de dados necessários para a realização do mesmo. 
Inicialmente foi efetuada uma análise detalhada de todo o processo produtivo e do 
procedimento atual realizado pela empresa para o planeamento das suas 
encomendas, desde o momento em que são recebidas, até ao momento em que é 
realizada a sua satisfação. 
Desta análise foram identificados alguns problemas ao longo deste processo, sendo 
que os principais problemas identificados foram a falta de organização existente 
aquando da receção das encomendas; a inexistência de um colaborador alocada para 
assegurar que as mesmas eram executadas e, posteriormente, satisfeitas; o método 
utilizado para o planeamento destas encomendas e finalmente, a falta de 
centralização de toda a informação necessária para a realização do planeamento. 
De forma a dar resposta a estes problemas, foram realizadas algumas 
implementações. A primeira implementação passou pela criação de uma plataforma 
que possa ser acedida por toda a equipa do departamento de produção, de forma a 
realizar o registo de encomendas e alocação de um colaborador à execução e, 
posteriormente, satisfação das diferentes encomendas. 
A próxima implementação passou pela criação de uma ferramenta de apoio ao 
planeamento destas encomendas, que centralizasse toda a informação e realizasse 
automaticamente todos os cálculos necessários à realização do mesmo. 
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A última implementação passou pela criação de uma base de dados que 
centralizasse toda a informação relativa aos fornecedores dos diferentes 
componentes necessários para a obtenção do produto acabado e discriminação dos 
custos unitários de cada um destes. 
Apesar de nem todos os objetivos serem atingidos, como é o caso da obtenção dos 
custos unitários relativos aos diferentes componentes que integram o produto final, 
o objetivo principal de melhorar todo o processo de planeamento foi atingido. 
A organização de todo o departamento de produção na receção de encomendas 
aumentou drasticamente, tendo o desperdício de sobreprocessamento referido nos 
capítulos anteriores sido eliminado. 
No que diz respeito ao planeamento destas encomendas, constatou-se um ganho 
médio de x horas por dia utilizando a ferramenta de planeamento desenvolvida, em 
comparação com o procedimento anteriormente utlizado pela empresa. 
A criação da base de dados com todas as informações discriminadas relativamente 
aos diferentes fornecedores, pode também vir a mostrar-se uma mais valia para a 
empresa na formação de futuros novos membros da equipa.  
 
7.2 Trabalho Futuro 
De forma a dar continuidade ao trabalho realizado e complementar algumas das 
implementações efetuadas, são sugeridas algumas propostas de trabalho futuro. 
No capítulo anterior, aquando da criação da base de dados com o objetivo de 
centralizar toda a informação respetiva aos diferentes fornecedores e obter o custo 
de produção das diferentes encomendas, foi constatado que as faturas utilizadas 
para o levantamento destes dados, não discriminavam o custo de cada artigo 
provenientes dos diferentes fornecedores. 
No sentido de complementar esta base de dados e consequentemente, a obtenção 
dos custos de produção de cada encomenda, discriminando os custos relativos a 
cada componente, a primeira proposta de trabalho futuro passa pela obtenção dos 
custos relativos aos diferentes artigos de cada fornecedor. Uma vez obtidos estes 
custos, para além de complementarem a base de dados referida, podem também ser 
fornecidos à ferramenta de planeamento, de forma a obter o custo de produção de 
cada encomenda automaticamente. Isto pode ser realizado através da criação de 
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mais um campo na Tabela 11, referente aos consumos dos diferentes componentes 
necessários para realizar a encomenda e, a multiplicar cada um deles pelos 
respetivos custos unitários, obtendo assim o total dos custos de produção referentes 
aos consumos dos diferentes componentes. 
De forma a tornar mais eficaz e precisa a listagem dos inventários que alimenta a 
ferramenta de planeamento, é também proposto como trabalho futuro que se criem 
códigos e deem entrada no software Primavera todas as informações relativas às 
quantidades dos diferentes subcomponentes que dão entrada nas instalações da 
empresa. 
Finalmente, é também sugerido como proposta de trabalho futuro que se realize um 
estudo referente aos stocks de segurança de cada um destes subcomponentes e 
também dos diferentes tipos de MP de forma a tornar mais eficaz todo o 
planeamento e evitar possíveis ruturas de stock provenientes da falta desta 
informação. 
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ANEXO I – BOM DOS ARTIGOS ALPHA, DELTA, KAPPA E SIGMA 
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ANEXO II – RESTRIÇÕES DE FUSOS PARA TODOS OS TIPOS DE ARTIGO 
 
 
 
 
 
